

DODATOK č.3

k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: MeT Šaľa, spol. s r.o.
Sídlo: Kvetná 4, 927 01 Šaľa
IČO: 34115161
DIČ: 2020374323
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2200 4908
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15907/T
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Kondys, konateľ
Ing. Peter Jaroš, konateľ
e-mail: info@metsala.sk
tel. č.: +421 (31) 770 3646

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MENERT spol. s r.o.
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO: 17330165
DIČ: 2020373795
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:Sro, vložka č.: 16641/T
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Wollner, konateľ
e-mail: menert@menert.sk
tel. č.: +421 (31) 771 4648

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
12.07.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.07.2022
(ďalej len ako „Dodatok č.3“),

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2021 Zmluvu o dielo č. 198/2205036, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: **Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK31 Šaľa** v zmysle podmienok určených touto Zmluvou o dielo a príslušnými právnymi a technickými predpismi, pričom dňa 12.07.2021 uzavreli Dodatok č. 1, ktorým sa dohodli na zmene prílohy č. 5 Zmluvy o dielo (harmonogram prác).
2. Dodatkom č.2 zo dňa 26.07.2022 sa zmluvné strany dohodli na zosúladení harmonogramu prác vplývajúcom na zhotovovanie diela v II. etape a na vypustení položky č.246 "Rekonštrukcia riadiaceho systému Ck31" a s tým súvisiacu zmenu ceny diela.
3. Keďže na základe už zrealizovaného postupu stavebných prác sa Zmluvné strany dohodli na úprave položiek Prílohy č.2: „Položkový rozpočet Zhotoviteľa po úprave č.2“ a s tým súvisiacu zmenu ceny diela, v súlade s článkom XIII bod 13.2 Zmluvy o dielo uzatvárajú tento Dodatok č. 3 Zmluvy. Položkový rozpočet obsahuje nové položky, prípočty a odpočty z ceny diela.

Článok I.

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3 dohodli na zmene článku IV Zmluvy o dielo, bodu 4.1 a bodu 4.2 s tým, že pôvodné znenie týchto bodov sa nahrádza týmto znením:

Čl. IV

CENA DIELA

- 4.1 *Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.*
- 4.2 *Cena za vykonanie diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán sumou:*

Cena diela bez DPH: 1 862 337,19 Eur
slovom: jedenmiliónosemstošesťdesiatdvatisícristotridsaťsedem eur a devätnásť centov

Článok II.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany osôb oprávnených konať v mene oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) jeho vyhotovení.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 (ako aj Zmluvy) sú jeho nasledujúce prílohy:
Príloha č. 2: Položkový rozpočet Zhotoviteľa po úprave č.2
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.3 Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Šali, dňa:2022

V Šali, dňa:2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MeT Šaľa, spol. s r.o.
Ing. Roman Kondys, konateľ

.....
MENERT spol. s r. o.
JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2: Položkový rozpočet Zhotoviteľa po úprave č.2