

DODATOK č. 1
k ZoD č. 10/07/I/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Odštepný závod Trenčín
Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Zastúpený: Ing. Róbert Kiš – riaditeľ OZ
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK 2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, vložka č. 155/S, dňa 29.10.1999

1.2 Zhotoviteľ: **ADEST, a.s.**
Rybany 2, 956 36 Rybany
Zastúpený: Ing. Jozef Loviška – predseda a.s., Jozef Števíca – podpredseda a.s.
bankové spojenie: VUB Bánovce nad Bebravou
číslo účtu: 4346049-192/0200
IČO: 34112961
IČ DPH: SK 2020417025
Zapísaný v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 46/R, dňa 1.1.1995

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.2.1 Názov stavby: „**Rekonštrukcia chaty Čierny vrch**“

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1. ZoD č. 10/07/I/2011 zo dňa 5.12.2011, sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1 v článku č. 2, ods. 2.2.5. - „Východiskové podklady“, článku č. 4, ods. 4.1. - „Čas plnenia“, mení a dopĺňa nasledovne:

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.2.5. Termín stavby:
začatie: 11/2011
dokončenie: 3/2012

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **30.3.2012.**

Článok č. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 10/07/I/2011 v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, po tri pre objednávateľa, po dva pre zhotoviteľa.

V Trenčíne, dňa: 27.12.2011

V Rybanoch, dňa: 30.12.2011

Objednávateľ:

Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod
Hodžova 38, 911 52 Trenčín
- 9 -

.....
Ing. Róbert KIŠ
riaditeľ OZ Trenčín

Zhotoviteľ:


ADEST a.s.
956 36 RYBANY

.....
Ing. Jozef Loviška
predseda a.s.

.....
Jozef Števíca
podpredseda a.s.