

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 1“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: : **Obec Vlčany**
Sídlo : Obecný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán : Ing. János Restár
IČO : 00 306 312
DIČ : 2021024082
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN : SK42 0200 0000 0000 1992 8132
Telefón/fax : 031/77942 47
e-mail : vlčany@obecvlčany.sk
(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **MENERT spol. s r.o.**
Zastúpený: Ing. Marta Wöllnerová
Adresa : Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO : 17 330 165
DIČ : 2020 373 795
IČ DPH : SK2020 373 795
IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 2729
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 16641/T
Tel./fax : +421918030497
e-mail : alexandra.szabova@menert.sk
(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.03.2022 Zmluvu o dielo č. 200/2225001 (ďalej iba ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: **„Polyfunkčné centrum Vlčany“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa rozširuje dielo o navyše práce v zmysle zmenového listu č. 1 zo dňa 03.10.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku, ako aj Zmluvy o dielo, ako doplnenie prílohy č. 1, na zmene termínu plnenia, na zmene ceny diela a s tým súvisiacej zmene a doplnení ustanovení a príloh Zmluvy o dielo, tak ako je v tomto Dodatku č. 1 uvedené.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky, bodu 4.14 a 4.15, Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:

- 1.1. V článku III. Doba realizácie sa bod 3.1 písm. b) Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„ukončenie: najneskôr do 30.01.2023, pričom ak objednávateľ neodovzdá stavenisko podľa písm. a) tohto bodu najmenej 9 mesiacov pred požadovaným ukončením diela zhotoviteľovi, termín ukončenia diela sa predlžuje o dobu zodpovedajúcu omeškaniu s odovzdaním staveniska.“

- 1.2. V článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky sa bod 4.1 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.1. Celková cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy je určená na základe výsledkov verejného obstarávania a je dohodnutá zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna zmluvná cena vo výške:

Označenie diela	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
<i>Polyfunkčné centrum Vlčany</i>	<i>1.004.705,28 €</i>	<i>200.941,06 €</i>	<i>1.205.646,34 €</i>

Celková cena s DPH slovom: jedenmilióndvestopäťtisícšesťstoštyridsaťšesť EUR a tridsaťštyri eurocentov“

Týmto dodatkom sa cena diela zvýšila o sumu 64.119,06 eur s DPH.

- 1.3 V článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky sa bod 4.2 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza nasledovným znením:

„4.2 Celková cena za dielo, vrátane jednotkových cien bola určená na základe výkazu výmer, zmenového listu č. 1 zo dňa 03.10.2022 a súťažných podkladov predložených vo verejnom obstarávaní, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii a tejto zmluve.“

1.4 **Článok XII. Záverečné ustanovenia bod 12.8.1** Zmluvy o dielo sa dopĺňa a jeho doplnené znenie je:

„12.8.1 Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer z verejného obstarávania na realizáciu diela doplnený o zmenový list č. 1 zo dňa 03.10.2022“

Čl. 4 Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch č. 645 /2022/40 zo dňa 19.10.2022.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho: Príloha č. 1: Zmenový list č. 1 zo dňa 03.10.2022.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Vo Vlčanoch, dňa

V Šali, dňa

.....
Obec Vlčany
Ing. János Restár
starosta obce

.....
MENERT spol. s r. o.
Ing. Marta Wöllnerová
konateľka