

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2019/066

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IBAN:

Telefón:

E – mail:

Web:

Mesto Medzev

Mestský úrad Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev

Mgr. Matej Smorada – primátor mesta

00324442

2020746112

SK08 0900 0000 0004 4507 4950

055-4663105

primator@medzev.sk

www.medzev.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

DIČ DPH:

Telefón:

e-mail:

Web:

Zapísaný:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice

Ing. Jaroslav Bavlšík, konateľ

VUB BANKA a.s., pobočka Košice

SK45 0200 0000 0028 6195 4358

36 601 411

2022105503

SK2022105503

+421 948 288 680

playsystem@playsystem.sk

www.playsystem.sk

Okr. súd Košice I., odd.: Sro, vložka č. 17494/V

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na Zmluvu o dielo č. 2019/066 zo dňa 09.10.2019 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program, rozvoja vidieka 2014-2020 prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o.z., dohodli, že znenie článku 5 – Cena predmetu zmluvy a fakturácia Zmluvy o dielo č. 2019/066 zo dňa 09.10.2019 sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré znie:

1.1 Cena za zhotovenie diela sa navyšuje na sumu:

Cena bez DPH: 40 724,50

DPH: 8 144,90

Cena s DPH: 48 869,40

z dôvodu nepredvídateľných okolností ako je pandémia COVID-19, vojnová situácia medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, v zmysle postupu uvedeného vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 16.05.2022.

1.2. Faktúra bude obsahovať všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku – Aktualizovaný položkový rozpočet.

1.3. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa.

- 1.4. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými zákonmi SR a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa zákona, ako aj:
- číslo zmluvy o dielo
 - deň odoslania a splatnosť faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
 - súpis prác odsúhlasený zástupcom objednávateľa
 - pečiatku a podpis oprávnených osôb
- 1.5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ a dva objednávateľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov bez výhrad podpisujú.

V Medzeve, dňa

V Košiciach, dňa

Za objednávateľa: Mesto Medzev

Za zhotoviteľa: PLAYSYSTEM s.r.o.

.....
Mgr. Matej Smorada
primátor mesta

.....
Ing. Jaroslav Bavlšík
konateľ

Prílohy:
Aktualizovaný položkový rozpočet