

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 02/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vinica
Sídlo organizácie: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Štatutár: Ing. Baksa Kristián, starosta obce
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: SK43 8420 0000 0001 7700 4189
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: BVT-STAV s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Štatutárny orgán: Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
Zapísaný v: OR Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: Vložka č.: 15446/S
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“).

Podľa ust. § 18 ods.2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) z dôvodu potreby zmeny, „ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať“, uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa 26.05.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 13.06.2022 s nasledujúcou úpravou Zmluvy o dielo:

Čl. 3. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia v **termíne do 31.08.2023.**

2. Ak zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkanej lehote.
3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávatel'ovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

K uvedenej zmene dochádza v dôsledku zmien, ktoré nastali na trhu s objednávkami a dodávkami stavebného materiálu a to osobitne murovacieho materiálu podľa stavebnej projektovej dokumentácie diela v dôsledku komplikovanej ekonomickej situácie a výrazného nárastu objednávok daného materiálu, čo si bude vyžadovať postupné dodávky a tým aj predĺženie pôvodne stanoveného termínu na 12 mesiacov od prevzatia staveniska a začatia stavebných prác upraveného Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa 26.05.2021 medzi oboma zmluvnými stranami.

Zmenou vykonanou Dodatkom č. 4 nedochádza k ďalším zmenám a úpravám a nemení sa charakter Zmluvy o dielo č. 2/2021 zo dňa 26.05.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 13.06.2022.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávatel' dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
5. Dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť s nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo.

Príloha:

Príloha č. 1 - Časový harmonogram realizácie diela - aktualizovaný

Vo Vinici, dňa: 26.10.2022

V Kamenných Kosihách, dňa 26.10.2022

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

Ing. Kristián Baksa
starosta obce

Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš
konatelia spoločnosti

Časový harmonogram prací

Obecné nájomné byty v obci Vinica - novostavba

		2022												2023																																																																																											
		Marec			Apríl			Máj			Jun			Jul			Aug			Szeptember			Október			November			December			Január			Február			Marec			Apríl			Máj			Jun			Jul			August																																																				
Rok	Mesiac	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Popis práce																																																																																																									
SO - 01 z bytových jednotiek																																																																																																									
3	Zemná práca	[Blue bar]																																																																																																							
3	Základne	[Blue bar]																																																																																																							
9	Zväčšenie a úplná podlažia	[Blue bar]																																																																																																							
9	Vodorovná keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
9	Upravenie povrchov, podlahy, osadenie	[Blue bar]																																																																																																							
7	Oblasť keramikárčina a práca buracia	[Blue bar]																																																																																																							
25	Priemerný práca	[Blue bar]																																																																																																							
1	Zovňaš práca v s výškou	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály, poradenie výšky	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály	[Blue bar]																																																																																																							
6	Zároveň keramikárčina - videna keramikárčina, vodovod	[Blue bar]																																																																																																							
2	Zároveň keramikárčina - videna keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
4	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
2	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Práce v sály a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
SO - 02 z bytových jednotiek																																																																																																									
3	Zemné práce	[Blue bar]																																																																																																							
3	Základne	[Blue bar]																																																																																																							
9	Zväčšenie a úplná podlažia	[Blue bar]																																																																																																							
9	Vodorovná keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
9	Upravenie povrchov, podlahy, osadenie	[Blue bar]																																																																																																							
7	Oblasť keramikárčina a práca buracia	[Blue bar]																																																																																																							
25	Priemerný práca	[Blue bar]																																																																																																							
1	Zovňaš práca v sály a výškou	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály, poradenie výšky	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály	[Blue bar]																																																																																																							
6	Zároveň keramikárčina - videna keramikárčina, vodovod	[Blue bar]																																																																																																							
2	Zároveň keramikárčina - videna keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
4	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
2	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Keramikárčina keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Práce v sály a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
2	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
6	Práce v sály a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
3	Oblasť keramikárčina a keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
SO - 03 z bytových jednotiek																																																																																																									
3	Zemné práce	[Blue bar]																																																																																																							
3	Základne	[Blue bar]																																																																																																							
9	Zväčšenie a úplná podlažia	[Blue bar]																																																																																																							
9	Vodorovná keramikárčina	[Blue bar]																																																																																																							
9	Upravenie povrchov, podlahy, osadenie	[Blue bar]																																																																																																							
9	Oblasť keramikárčina a práca buracia	[Blue bar]																																																																																																							
7	Priemerný práca	[Blue bar]																																																																																																							
25	Priemerný práca	[Blue bar]																																																																																																							
1	Zovňaš práca v sály a výškou	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály, poradenie výšky	[Blue bar]																																																																																																							
4	Práce v sály	[Blue bar]																																																																																																							
6	Zároveň keramikárčina - videna keramikárčina, vodovod	[Blue bar]																																																																																																							

