

Rozpočet a harmonogram fakturačných míľníkov**Fakturačné míľniky:**

Čas od konca NFP etapy projektu	Fakturačný Míľník a väzba na NFP	Výstupy projektu
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na pripomienkovanie najneskôr 2 mesiace pred ukončením etapy Analýza a dizajn		P1 - Detailný návrh riešenia (DNR)
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na pripomienkovanie najneskôr 2 mesiace pred ukončením etapy Implementácia a Testovanie		P2 - Plán testov P3 - Testovanie P4 - Školenia personálu
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na pripomienkovanie najneskôr 2 mesiace pred ukončením etapy Implementácia a Nasadenie	M1: Kompletný projekt Fakturované položky rozpočtu NFP: 1.Analýza a dizajn 2.Implementácia 3.Testovanie 4.Nasadenie	P5 – Dokumentácia k IS Dáta sú integrované a migrované Riešenie je akceptované v plnej miere

2	Názov aktivity	MJ	Jednotková cena bez DPH	Počet jednotiek	Spolu bez DPH	Spolu s DPH (v EUR)
1.	Analýza a dizajn					
1.2.	IT analytik	ČD	400,00 EUR	31	12 400,00 EUR	14 880,00 EUR
1.3.	Projektový manažér IT projektu	ČD	400,00 EUR	1	400,00 EUR	480,00 EUR
2.	Implementácia a testovanie					
2.1.	IT tester	ČD	360,00 EUR	10	3 600,00 EUR	4 320,00 EUR
2.2.	IT programátor/vývojár	ČD	400,00 EUR	70	28 000,00 EUR	33 600,00 EUR
2.3.	IT analytik	ČD	400,00 EUR	10	4 000,00 EUR	4 800,00 EUR
2.5.	Projektový manažér IT projektu	ČD	400,00 EUR	2	800,00 EUR	960,00 EUR
3.	Nasadenie					
3.5.	Projektový manažér IT projektu	ČD	400,00 EUR	2	800,00 EUR	960,00 EUR
				Celkový počet ČD	Spolu bez DPH	Spolu s DPH (v EUR)
	CELKOVÁ CENA ZA MODUL M2			126	50 000,00 EUR	60 000,00 EUR