

Dodatok č. 2
k
ZMLUVE O DIELO
č. Z/2022/807/I/RUK/OPV

(ďalej len „Dodatok“)

Univerzita Komenského v Bratislave

a

KAMI PROFIT, s.r.o.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KAMI PROFIT, s.r.o.
Sídlo: Pri starom letisku 17, Bratislava 831 07
Zastúpený: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ
IČO: 35 943 301
DIČ: 2022023872
IČ DPH: SK2022023872
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36648/B

(ďalej ako „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „*Zmluvné strany*“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2022/807/II/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 (ďalej aj „*Zmluva*“).

2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/807/II/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je „Výstavba pavilónu špičkových technológií – ACCORD“.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmien na predmete zmluvy resp. potreba navyiac prác. Zmluvné strany sa s odkazom na body 4.6 a 4.7 článku 4 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa zmeny na diele resp.

naviac práce, a to v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č.1 až 13 ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku. Zdôvodnenie potreby vykonania týchto naviac prác je uvedené v jednotlivých zmenových listoch.

- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je vykonanie naviac prác špecifikovaných v zmenových listoch, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a na s tým súvisiacej zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy.
- 2.5. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku naviac práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 9, 11, 15 až 26, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na dohodnuté naviac práce, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 sa mení nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

<i>Cena za Predmet zmluvy bez DPH:</i>	<i>5 966 863,51</i>	<i>Eur</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>1 193 372,70</i>	<i>Eur</i>
<i>Celková cena diela s DPH:</i>	<i>7 160 236,21</i>	<i>Eur</i>

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú vzájomne odsúhlasené zmenové listy č. 9, 11, 15 až 26.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
prof. JUDr. Marek Števíček, DrSc., rektor UK

Zhotoviteľ:
Ing. Milín Kaňuščíák, konateľ