

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_001 Interiérové PVC parapety hl. 230 mm
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	26.7.2022

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---------------	--

Stavebný dozor:	Ing. Milan Durec
-----------------	------------------

Generálny projektant:	Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
-----------------------	---

Zhotoviteľ:	HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
-------------	--

Popis zmeny technického riešenia:
Interiérové PVC parapety hl. 230 mm, plastové krytky parapetov

Prílohy:		
Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy:		
P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:
V PD sa neuvažovalo s interiérovými parapetami na týchto pozíciách

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:	áno
Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:	

Vplyv zmeny na cenu diela:	áno
Popis:	Cena v Eur bez DPH:
Pavilóny: B1, G1, CH1, CH2	
Montáž a dodávka interiérových PVC parapetov, hl 230 mm	5 049,33
Spolu za zmenový list	5 049,33

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:	nie	
Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:	nie	
Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Ing. Milan Durec	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Miroslav Drgo HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis: