

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Ing. Milan Durec	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORTEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_004 Demontáž okenných oceľových mreží
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	17.8.2022

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Ing. Milan Durec

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

V PD sa neuvažovalo s demontážou okenných oceľových mreží. Pred demontážou okenných konštrukcií, je nutnosť demontáže týchto mreží.

Prílohy:

Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet

Dôvod zmeny:

V PD sa neuvažovalo s demontážou mreží.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: **áno**

Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

Vplyv zmeny na cenu diela: **áno**

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: G1, B1, B2, CH1, CH2	
Demontáž okenných oceľových mreží	7 746,48
Spolu za zmenový list	7 746,48

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín: Nový termín:

--	--	--

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: **nie**

Číslo a popis: Pôvodný termín: Nový termín:

--	--	--

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Ing. Milan Durec	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	