

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2022
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2022

uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.)
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok č. 1")

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Šenkvice**
sídlo: Námestie G. Kolinoviča č. 5, 900 81 Šenkvice
v zastúpení: Mgr. Peter Fitz, starosta obce
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Pezinok,
číslo účtu: SK36 0200 000 0000 0242 7112
IČO: 00305103
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Tel., email: 0918 457 972, starosta@senkvice.org



2. Zhotoviteľ: **GODIS STAV, s.r.o.**
sídlo: Jagned 1162/5, 900 81 Šenkvice
v zastúpení: Mykola Godis
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Pezinok,
číslo účtu: SK32 1100 0000 0029 4808 9985
IČO: 53167759
IČ DPH: SK2121306495
Telefonický kontakt: +421 908 421 346

II. Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len "Dodatok č. 2") k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2022 (ďalej len "ZoD"), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2022 (ďalej len Dodatok č. 1) z dôvodu, že prišlo k objektívnym zmenám v projektovej dokumentácii súvisiacej s dielom v zmysle ZoD, ktorej obstarávateľom je Bratislavský samosprávny kraj, a ktoré nebolo možné dôvodne predpokladať a následne zohľadniť v ZoD, čím výrazne predĺžili termín realizácie samotného diela. Z tohto dôvodu bol objednávateľ nútený pristúpiť k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k ZoD. Nakoľko predmetné komplikácie súvisiace s projektovou dokumentáciou naďalej pretrvávajú, zmluvné strany pristúpili na uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 k ZoD.

III. Zmena ustanovení Zmluvy o dielo zo dňa 08.07.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2022

1. Bod 2. článku III. Termín a miesto plnenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.07.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2022 sa v pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novým znením bodu 2. nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 2.:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v termíne:

Začiatok: do 10 dní od prevzatia staveniska
Ukončenie: 31.10.2022.

Nové znenie bodu 2.:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v termíne:

Začiatok: do 10 dní od prevzatia staveniska
Ukončenie: 30.11.2022.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú v platnosti bez zmeny.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých po jej podpise obdrží jeden objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok č. 2 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Šenkviaciach, dňa:

V Šenkviaciach, dňa: 28. 10. 2022

GODIS STAV, s.r.o
Jagned 1162/5, 900 81 Šenkvice
IČO: 53167759, IČ DPH: SK
+421 908 421
mykola.godis77@gr

OBEC ŠENKVICE
Nám. Kolinoviča 5
ŠENKVICE
31 -

.....
Zhotoviteľ: GODIS STAV, s.r.o.
v zastúpení:
Mykola Godis, konateľ spoločnosti

.....
Objednávateľ: Obec Šenkvice
v zastúpení:
Mgr. Peter Fitz, starosta obce