

12/2022

## DODATOK ZMLUVY Č.1

### I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ :

Názov organizácie:	<b>Obec Rimavské Brezovo</b>
Sídlo organizácie:	Brezovo 67, 980 54 Rimavské Brezovo
Štatutárny orgán :	Marian Šivara – starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Marian Šivara – starosta obce
vo veciach technických:	Marian Šivara – starosta obce– vedúci oddelenia, výstavby a ŽP
IČO :	00319040
DIČ :	
Bankové spojenie :	
Číslo účtu :	
Telefón, fax :	047 / 549 52 38
e-mail :	
/ďalej len objednávateľ/	

##### 1.2.ZHOTOVITEĽ:

Názov organizácie:	<b>LM STAV OBCHOD s.r.o.</b>
Sídlo organizácie:	Sobôtka 32, 979 01 Rim. Sobota
Štatutárny orgán :	Ing. Michal Kušpál
Kontaktná osoba:	Ing. Michal Kušpál
Právna forma :	s.r.o.
Registrácia:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 40311/S
IČO :	53474252
DIČ :	2121387268
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie :	VÚB a.s.,
Číslo účtu :	SK36 0200 0000 0044 0474 1751
Telefón, fax :	
e-mail, WEB:	
/ďalej len zhotoviteľ/	

## II.

### Základné údaje

2.1.Názov diela:

„Rekonštrukcia strechy na obecnom úrade v obci Rimavské Brezovo “.

2.2.Miesto plnenia: k.ú. **Rimavské Brezovo**

2.3.Objednávateľ: obec **Rimavské Brezovo**

## III.

### Predmet dodatku

3.1.Predmetom dodatku je článok 4 ods 4.3 zmluvy o dielo

4.3.V prípade ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo. Od prijatia vhodného riešenia.

V tomto prípade bolo zistené pri prácach, že skutočné m2 sú o 50m2 viac pričom sa konečná suma navýši o 850,-€ bez DPH.

## IV. Záverečné ustanovenia

4.1.Tento Dodatok k zmluve je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.2.Dodatok je vypracovaný v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

4.3.Dodatok je účinný nasledujúci deň po zverejnení podpísaného dodatku oboma zmluvnými stranami

V Rimavské Brezovo , dňa 20.09.2022

V Rimavské Brezovo , dňa 20.09.2022

Zhotoviteľ:

**LM STAV OBCHOD s.r.o.**

Sobôtka 32

979 01 Rimavská Sobota

Objednávateľ:

.....  
Podpis a pečiatka

.....  
Podpis a pečiatka

