

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3452/2018/5400/051 zo dňa 20.08.2018
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená
na podpis dodatku: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania
IČO: 31 364 501
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po,
vložka č.: 312/B

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DENTEC s.r.o.
Potočná 12
976 11 Selce
Karol Antalic, konateľ

Štatutárny orgán: Karol Antalic, konateľ
Osoba oprávnená
na podpis dodatku: Karol Antalic, konateľ
IČO: 47043181
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu: Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka č.: 23798/S

Nie je platca DPH.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.08.2018 Zmluvu o dielo č. 3452 /2018/5400/051 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „**Banská Bystrica TO dielne – dodanie a osadenie odpadovej nádrže (žumpy)**“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok poskytnutia služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

**Článok I.
Predmet dodatku č. 1**

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti „Lehota dodania“ sa pôvodné ustanovenie mení nasledovne:
„do 31.10.2018“

**Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1**

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávateľ a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 27.09.2018

V B. Bystrici, dňa 17.09.2018

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

V mene zhotoviteľa:
DENTEC s.r.o.

.....
Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania

.....
Karol Antalic, v.r.
konateľ