




Dodatok č.1 k Zmluva o dielo
vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci
Podhorod“

čl. I
Zmluvné strany




Objednávateľ:

Názov: Obec Podhorod'
Adresa sídla: Podhorod' 112, 072 64 Podhorod'
Štatutárny zástupca: Anton Hricko – starosta obce
IČO: 00325635
DIČ: 2020752294
Bankové spojenie:
IBAN: 
telefónne číslo: 
e-mail: 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **TIBOX s.r.o.**
Sídlo organizácie: Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice
Štatutárny orgán: Tibor Halovský - konateľ
Kontaktná osoba: 
Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzením
Registrácia: 22. januára 2021
IČO: 53550188
IČ DPH: SK2121402052
Bankové spojenie: VÚB pobočka Michalovce
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0044 1178 2957
Obchodný register: Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 50688/V
telefón/fax: 
e-mail: 

(ďalej ako „objednávateľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Riešenie bezpečnosti situácie pri Základnej škole v obci Podhorod**“ uzatvorili Zmluvu o Dielo.

V súlade s bodom XV.3 sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo, ktorým sa mení bod III.1 článku III. Termín realizácie. Ostatné články a body tejto zmluvy ostávajú nedotknuté.

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Pôvodný termín:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 4 mesiacov od odovzdania staveniska**

sa mení na:

Zahájenie výstavby: **do 10 dní po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 7 mesiacov od odovzdania staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby.

Odovzдание a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

čl. XV Záverečné ustanovenia

XV.1a. Dodatok k Zmluve vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom oboma zmluvnými stranami.

XV.6a. Tento Dodatok k Zmluve je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V obci Podhorod', dňa: 19.10.2022

V Zalužiciach, dňa:

Za Objednávateľa:
Anton HRICKO
starosta obce Podhorod'

Za Zhotoviteľa:
Tibor HALOVSKÝ
konateľ