

Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.5.2020

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čerín
Sídlo:	Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Pavel Kmet', starosta
Telefón:	0903 390 680
Email:	pavel.kmet@cerin.sk
IČO:	00 313 335
DIČ:	2021115767
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK66 5600 0000 0013 9832 5001

a

Zhotoviteľ:	MR STAVING, s.r.o.
Sídlo:	Horná Mičiná 174, 974 01 Banská bystrica
Zastúpený:	Bohuš Martinec
Poverený stavbyvedúci:	Bohuš Martinec
Telefón:	0905 272 753
Email:	info@mrstaving.sk
IČO:	47 414 219
DIČ:	2023861719
IČ DPH:	SK2023861719
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK86 7500 0000 0040 1912 2882

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 33/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom VIII. Záverečné ustanovenia bod 3. Zmluvy o dielo zo dňa 19.05.2020 sa dohodli na zmene článku IV. Cena bod 1 Zmluvy a jeho upravené znenie je nasledovné.
2. Dôvodom navýšenia zmluvnej ceny sú okolnosti a dôsledky spôsobené pandemiou Covidu – 19, vojnovým konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho enormným nárastom cien v stavebníctve, čo verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v procese verejného obstarávania v čase jeho realizácie.
3. Aktualizovaný rozpočet preukazujúci navýšenie zmluvnej ceny je prílohou č. 1 tohto dodatku.

IV. Cena

Nové znenie článku IV. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH: 7 507,80 EUR

DPH 20%: 1 501,56 EUR

Cena s DPH: 9 009,36 EUR

2. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy ostávajú bez zmeny.
3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno originálne vyhotovenie.

Príloha č. 1: Aktualizovaný rozpočet

Čerín	Mičiná
dňa	dňa
..... <i>podpis</i> <i>podpis</i>
Pavel Kmeť	Bohuš Martinec
Štatutárny zástupca Objednávateľa	Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
 <i>pečiatka</i>	 <i>pečiatka</i>