

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Ihrisko 33x18“

číslo 189/2021/4025

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Iža**
Ďatelinová 315, 946 39 Obec Iža
Štatutárny orgán: Ing. István Domin, starosta obce
IČO: 00306487
DIČ: 2021035709
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN - SK 67 5600 0000 0038 0113 4002

Zhotoviteľ: **M.Cup Production, s.r.o.**
Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Michálik, konateľ
IČO: 47065125
IČ DPH: SK2023744514
Obchodný register: 88206/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN – SK 24 1100 0000 0029 2489 2773

2. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Ihrisko 33x18“ číslo 189/2021/4025 podľa §18 ods. 5 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

- a) Predmetom dodatku je úprava článku 3. Čas plnenia
- b) Predmetom dodatku je úprava článku 4. Zmluvná cena
- c) Predmetom dodatku je úprava článku 5. Platobné podmienky
- d) Predmetom dodatku je úprava článku 13. Záverečné ustanovenia
- e) Predmetom dodatku je úprava prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov

- 2.2. **Pôvodné znenie** článku 3. Čas plnenia, bod 1.c):
c) realizovať stavebné práce do 6 mesiacov od začiatku stavebných prác
Nové znenie článku 3. Čas plnenia, bod 1. c):
c) realizovať stavebné práce do 6 mesiacov a 57 dní od začiatku stavebných prác

- 2.3. **Pôvodné znenie** článku 4. Zmluvná cena, bod 1:
Zmluvná cena je stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. 2

Zmluvná cena bez DPH	74 734,86 €
20%DPH	14 946,97 €
Zmluvná cena vrátane DPH	89 681,83 €

Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.

Nové znenie článku 4. Zmluvná cena, bod 1:

Zmluvná cena je stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. 2 a 7.

Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.

Pôvodné znenie Zmluva o dielo:

Zmluvná cena bez DPH	74 734,86 €
20%DPH	14 946,97 €
Zmluvná cena vrátane DPH	89 681,83 €

Cena menej prác:

Zmluvná cena bez DPH	20 350,69 €
20%DPH	4 070,14 €
Zmluvná cena vrátane DPH	24 420,83 €

Cena navyše prác:

Zmluvná cena bez DPH	48 149,00 €
20%DPH	9 629,80 €
Zmluvná cena vrátane DPH	57 778,80 €

Cena navýšenia jednotkových cien:

Zmluvná cena bez DPH	8 817,80 €
20%DPH	1 763,56 €
Zmluvná cena vrátane DPH	10 581,36 €

Znenie - dodatok č. 1	
Zmluvná cena bez DPH	111 350,97 €
20%DPH	22 270,19 €
Zmluvná cena vrátane DPH	133 621,16 €

Doplňuje sa článok 4. Zmluvná cena o odsek 7 v znení: dohodou zmluvných strán.

2.4. **Pôvodné znenie** článku 5. Platobné podmienky bod 3.:

Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia čistopisu faktúry objednávateľovi.

Nové znenie článku 5. Platobné podmienky bod 3.:

Lehota splatnosti faktúry bude 60 dní od doručenia čistopisu faktúry objednávateľovi.

2.5. **Pôvodné znenie** článku 13. Záverečné ustanovenia, bod 2:

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie však skôr ako objednávateľ získa finančné prostriedky na financovanie predmetu zmluvy, o čom objednávateľ upozorní zhotoviteľa, na základe schválenia investície Mestským zastupiteľstvom, resp. schválením úverových finančných prostriedkov komerčnou bankou písomnou výzvou. Ak výzva nebude zaslaná do 2 rokov od nadobudnutia platnosti zmluvy, zmluva platnosť stratí. V prípade, že nedôjde k uvedeným schváleniam a uzavretá zmluva o dielo stáva neplatnou, je to bez akéhokoľvek finančného nároku voči objednávateľovi.

Nové znenie článku 13. Záverečné ustanovenia, bod 2:

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude uzavretá Zmluva o príspevku na projekt podpory športu.

Pôvodné znenie článku 13. Záverečné ustanovenia, bod 6:

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

Nové znenie článku 13. Záverečné ustanovenia, bod 6:

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne elektronicky (mailovou komunikáciou) alebo osobne podpísaním dodatku v lehote do 3-och pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

2.6. Dodatkom č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2 Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Ihrisko 33x18“ číslo 189/2021/4025 a prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – rozpočet finálny
Príloha č. 2 – zoznam subdodávateľov
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

V Iži, dňa

V Svätý Jur, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. István Domin
starosta obce

.....
Ing. Jozef Michálik
konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet – finálny

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov