

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu:	ZL41
		Dátum vydania:	20.9.2022
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“	
Obchodný súbor: SO 01 Škola Stavebný objekt 01.1 - ASR + Statika	Číslo zmluvy/nákupnej objednávky: 221/2021		
Predmet zmeny: Architektúra			
<i>popis, dôvod zmeny</i> Doplnenie stuženia ocelevej konštrukcie prestrešenia vstupov, doplnenie tepelnej izolácie hr. 2cm na vyrovnanie rozdielu ocelevej konštrukcie a drevených trémov a doplnenie oplechovania z dôvodu dilatácie objektu školy a prestrešenia vstupu.			
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní			
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 2 747,91 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : Bez dopadu na harmonogram			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Ing. Tomáš Madi, Ing. Tomáš Kruttek, Ing. Martin Žiška		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Mgr. Michal Drotován	
Dátum a podpis: 25.10.2022		Dátum a podpis: 25.10.2022	
Podpis zástupcu Stavebný dozor / TDI Ing. Štefan Borovsk, Ing. Michal Kara		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE	
Dátum a podpis: 25.10.2022		Dátum a podpis: 25.10.2022	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.41

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kami Profit s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Pantograph s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 747,91

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 747,91	20,00%	549,58

Cena s DPH

v EUR

3 297,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.41

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača

Projektant: Pantograph s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kami Profit s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 747,91

PSV - Práce a dodávky PSV

2 747,91

Doplnenie stuženia oceľovej konštrukcie

369,60

Doplnenie tepelnej izolácie

335,17

Klmpiarske prvky

2 043,15

ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.41

Miesto:

Dátum: 20.09.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Rača

Projektant: Pantograph s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kami Profit s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 747,91
D Práce a dodávky PSV							2 747,91
Doplnenie stuženia ocelevej konštrukcie							369,60
1	CP		Dodanie a montáž stužujúcich prvkov prestrešenia oceľových vstupov	ks	8,000	46,200	369,60
Doplnenie tepelnej izolácie							335,17
240	SO 01.01	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve 2*37	m2	74,000	1,226	90,72
					74,000		
3	CP		Tepelná izolácia EPS150S 20mm	m2	81,400	3,003	244,44
Klmpiarske prvky							2 043,15
229	SO 01.01	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek aťike šírky 411 - 620 mm pod klmpiarske konštrukcie ((5,2*4)+(7*2))	mb	34,800	9,800	341,027
					34,800		
230	SO 01.01	607260000800	Doska OSB 3 hr. 22 mm ((5,2*4)+(7*2))*0,6*1,1	m2	22,968	12,820	294,45
					22,968		
4	CP		Montáž PZ L 1mm rš250mm	mb	14,000	10,846	151,844
5	CP		Dodávka PZ L 1mm rš250mm	mb	14,000	18,414	257,80
6	CP		Montáž krycieho plechu PZ vo farbe	mb	14,000	10,846	151,844
7	CP		Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe	mb	14,000	26,048	364,67
8	CP		Dodávka kotvy L	ks	70,000	0,825	57,75
9	CP		Dodávka kotvy OSB	ks	140,000	0,660	92,40
10	CP		Drobný spojovací materiál	kpl	2,000	55,000	110,00
11	CP		Montáž krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	mb	6,000	10,846	65,076
12	CP		Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	mb	6,000	26,048	156,29



Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO: 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

Cenová ponuka

KAMI PROFIT s.r.o.
Pri starom letisku č. 17
831 07 Bratislava

Ing. Martin Žiška

Vaše číslo / zo dňa	Naše číslo	Počet strán	Vybavuje	Šamorín
	CP/2022/021/Z22/022/15	1	Ing. Méri Dávid	10.09.2022

Na základe Vašej žiadosti a preposlanej PD posielame Vám cenovú ponuku na akciu: **Dodávka a montáž oceľových výrobkov – ZS Plickova.**

1. Dodávka a montáž OK – Stuzenie OK prestrešenia vstupov 8 ks x 42 €/ks = **336,00 € bez DPH**

V cene nie sú zahrnuté: prípadné stavebné úpravy.

Termín realizácie: Podľa potrieb objednávateľa, začiatok montáže min. 30-35 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky.

Platobné podmienky: Po odovzdaní a prevzatí diela, faktúra splatná 30 dní.

S pozdravom

Ing. Méri Dávid

Cenová ponuka je platná do 7 dní, kvôli kolísaniu sa cien materiálov po uplynutí tejto doby je potrebné prepočítať cenovú ponuku. Ďakujem za porozumenie.

Sídlo: Veľká Budafa 66
930 34 Holice

Prevádzka: Bratislavská 1941
931 01 Šamorín

FQ- 100-00

Tel:

Fax:

e-mail:

www.bafa.sk

Bankové spojenie:

Vec: Cenová ponuka -

Názov stavby: Strecha BA ZŠ Plickova vstupy Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Izoltim s.r.o. č. 467, Dvorníky 920 56
 Dátum: 5.9.2022

Sumarizácia

P.č.	Názov	Cena spolu (EUR)
1	Strecha vstup bez rampy	851,58 €
2	Strecha vstup s rampou	851,58 €
3	Spolu	1 703,16 €
4	DPH 20 %	340,63 €
5	Spolu s DPH	2 043,79 €

Poznámky:

- Cenová ponuka obsahuje:
 - náklady na strešné vrstvy striech podľa rozpisu v tejto cenovej ponuke
 - obizolovanie strešných vtokov, prestupov a výlezov.
 - náklady na dodávku a montáž poplastovaných plechov podľa rozpisu v tejto cenovej ponuke
- Cenová ponuka neobsahuje:
 - náklady na dodávku a montáž bleskozvodov.
 - náklady na skúšku tesnoty strešnej hydroizolácie.
- Cenová ponuka je platná do 9.9.2022
- Cenová ponuka bola spracovaná na základe poskytnutých podkladov
- Všetky jednotkové ceny sú v € bez DPH.
- Cenová ponuka obsahuje iba práce a dodávky uvádzané v cenovej ponuke.
- Uvádzaní výrobcovia stavebných materiálov nie sú záväzní. Záväzné sú požadované technické vlastnosti a parametre daných výrobkov v PD.
- V rozpočte sme spracovali materiály ktoré viedli k cenovej úspore a sú v súlade so Slovenskými technickými normami.

Izoltim s.r.o.

Strecha vstup bez rampy					
P.č.	Skrátený názov položky	M.J.	Výmera M.J.	EUR / M.J.	Cena EUR
Špecifikácia					
1	Teplná izolácia EPS150S 20mm	m ²	40,70	2,73	111,11 €
2	PZ L 1mm rš250mm	mb	7,00	16,74	117,18 €
3	Kotvy L	ks	35,00	0,75	26,25 €
4	Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe	bm	7,00	23,68	165,76 €
5	Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	bm	6,00	23,68	142,08 €
6	Kotvy OSB	ks	70,00	0,60	42,00 €
7	Drobný spojovací materiál	ks	1,00	50,00	50,00 €

Realizácia					
8	Montáž PZ L 1mm rš250mm	bm	7,00	9,86	69,02 €
9	Montáž krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	bm	6,00	9,86	59,16 €
10	Montáž krycieho plechu PZ vo farbe	bm	7,00	9,86	69,02 €
SPOLU					851,58 €
DPH 20%					170,32 €
SUMA					1 021,90 €



Střecha vstup s rampou					
P.č.	Skrátený názov položky	M.J.	Výmera M.J.	EUR / M.J.	Cena EUR
Specifikácia					
1	Tepelná izolácia EPS150S 20mm	m ²	40,70	2,73	111,11 €
2	PZ L 1mm rš250mm	mb	7,00	16,74	117,18 €
3	Kotvy L	ks	35,00	0,75	26,25 €
4	Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe	bm	7,00	23,68	165,76 €
5	Dodávka krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	bm	6,00	23,68	142,08 €
6	Kotvy OSB	ks	70,00	0,60	42,00 €
7	Drobný spojovací materiál	ks	1,00	50,00	50,00 €
Realizácia					
8	Montáž PZ L 1mm rš250mm	bm	7,00	9,86	69,02 €
9	Montáž krycieho plechu PZ vo farbe (styk hliníkové okno/stena)	bm	6,00	9,86	59,16 €
10	Montáž krycieho plechu PZ vo farbe	bm	7,00	9,86	69,02 €
SPOLU					851,58 €
DPH 20%					170,32 €
SUMA					1 021,90 €

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL42
	Dátum vydania:	12.10.2022
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava	Projekt: „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“	
Obchodný súbor: Stavebný objekt	SO 01 Škola 01.1 ASR + Statika	Číslo zmluvy/nákupnej objednávky: 221/2021
Predmet zmeny: Drevená terasa a prestrešenie		
<i>popis, dôvod zmeny</i> Z dôvodu predĺženia životnosti a zjednodušenia údržby, GP navrhuje zameniť rezivo stavebné so smrekú za KVH, BSH a TRIO tvarovo stále hranoly a tiež sa k nim dopĺňa antikorové stuženie. Zároveň zámennou klasického stavebného reziva za KVH, BSH a TRIO tvarovo stále hranoly s väčšou statickou únosnosťou redukuje zataženie prenášané na základové pásy, čo nám umožní zmenu základových pásov za základové pätky.		
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny:	
	6236,25 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : Bez dopadu na harmonogram		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Ing. Tomáš Madi, Ing. Tomáš Krutek, Ing. Martin Žiška Dátum a podpis: 25.10.2022	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 25.10.2022	
Podpis zástupcu Stavebný úzor / TDI Ing. Štefan Borovský, Ing. Michal Karacký Dátum a podpis: 25.10.2022	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie proti / za ÁNO / NIE Dátum a podpis: 25.10.2022	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.42

JKSO:

Miesto: ZŠ Plicková, Plicková 9, Bratislava

KS:

Dátum: 12.10.2022

Objednávateľ:

Bratislava - m.č. Rača

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kami Profit s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Pantograph s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 236,25

DPH		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	základná	0,00	20,00%	0,00
	znižená	6 236,25	20,00%	1 247,25

Cena s DPH

v EUR

7 483,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.42

Miesto:

ZŠ Plicková, Plicková 9, Bratislava

Dátum: 12.10.2022

Objednávateľ:

Bratislava - m.č. Rača

Projektant: Pantograph s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kami Profit s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 236,25

HSV Práce a dodávky HSV

-9 053,30

0 Menej práce

-9 053,30

ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.42

Miesto:

ZŠ Plicková, Plicková 9, Bratislava-

Dátum: 12.10.2022

Objednávateľ:

Bratislava - m.č. Rača

Projektant: Pantograph s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kamí Profit s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 342,842

6 236,25

HSV

Práce a dodávky HSV

6 236,25

Menej práce

-9 053,30

567	SO 01.1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-16,446	24,495	-402,845
14	SO 01.1	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnáním dna v hornine 3.	m3	-8,223	7,794	-64,092
568	SO 01.1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	-0,857	18,373	-15,746
15	SO 01.1	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	-0,429	0,926	-0,397
33	SO 01.1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	-16,495	97,988	-1 616,316
34	SO 01.1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	-12,496	15,312	-191,344
35	SO 01.1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	-12,496	3,061	-38,249
37	SO 01.1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	-1,452	97,988	-142,279
39	SO 01.1	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	-1,280	18,373	-23,518
40	SO 01.1	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	-1,280	3,061	-3,918
264	SO 01.1	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, dl. 4000-5000 mm	m3	-19,153	312,346	-5 982,364
470	SO 01.1	76799-06	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - ocef. konštr. exteriérovej terasy, vč. kotvenia a povrchovej úpravy	kg	-186,950	3,061	-572,228

Naviac práce

15 289,55

X1	cenkros	274271304	Muriivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	4,810	175,680	845,021
X2	cenkros	133201101.S	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,140	47,990	486,619
37	SO 01.1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,816	97,988	961,852

odby

330 95x1,25x0,6

6,472

konštrukčný pop

2,0 90x40x0,5

0,684

spolu celkom

1x1,0x5,1x0,5

3,690

9,816

16	SO 12	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	95,580	5,829	557,178
49	SO 12	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oprarou	m	6,000	5,448	32,687
X3	cenkros	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	32,000	2,780	88,960
X4	CP		D: Tvarovo stále vysušené hranoly KVH	m3	9,051	635,250	5 749,648
X5	CP		D: Tvarovo stále vysušené hranoly KVH smrekovec	m3	1,493	1 039,500	1 458,419
X6	CP		D: Tvarovo stále vysušené hranoly TRIO	m3	1,944	693,000	1 347,192
X7	CP		D: Tvarovo stále vysušené hranoly BSH	m3	1,714	997,500	1 709,716
130	SO 01.1	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	10,000	7,348	73,477
X8	CP		D: Ocelové pätky pod stĺpy	ks	10,000	38,500	385,000
X9	CP		M: Stuzenie antikorové d=6mm	mb	78,710	3,811	299,964
X10	CP		D: Stuzenie antikorové d=6mm	mb	78,710	7,565	595,461
X11	CP		D: Ostatný spojovací materiál	mb	78,710	8,873	698,354

Montáž antikorového stuženia pergoly

Stavba:

Rekonštrukcia ZŠ Plickova

Miesto: Plickova 9 Rača

Dátum: 01.10.2022

Objednávateľ: Kami Pofit s.r.o.

IČO zhotoviteľa: 51 135 558

Zhotoviteľ: Filip Bednárík – tesaar.sk

Adresa zhotoviteľa: Budmerice 20

Popis	MJ	Množstvo	[EUR]	Cena celkom [EUR]
Realizácia stuženia drevenej pergoly				285,680
Montáž antikorového stuženia pergoly vrátane dočného materiálu	mb	78,710	3,630	285,680
Dodanie materiálu zabezpečuje objednávateľ.				

Podpis:

Rozbor ceny

Položka 274271304

Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betonovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm

TOV 000

TOV 000

MJ m3

H	Priamy materiál	124,44
NC	z toho nákupná cena	104,75
D	z toho doprava	19,69
M	Mzdové náklady	28,87
P	z toho priame mzdy + doplnkové mzdy	21,35
O	odvody 35,2 % z miezd	7,52
S	Stroje	0,00
T	Ostatné priame náklady	0,00
SUB	Pododávky	0,00
PSN Priame spracovacie náklady [M] + [S] + [T]		28,87
Priame náklady [H] + [SUB] + [PSN] + [NK]		153,31

R1	Výrobná réžia 35,00 % z [P]+[O]	10,10
R2	Správna réžia 18,00 % z [P]+[O]	5,20
R3	0,00 % z []	0,00
Neprítomné náklady [R1] + [R2] + [R3]		15,30
Náklady celkom [H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]		168,61

Z	Zisk 16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	7,07
R4	0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
Celkom [H] + [SUB] + [PSN] až [NK]		175,68
Jednotková cena		175,68

Hmotnosť


2,15645

Normohodiny

3,321

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom	NC cena	NC cena celkom	Doprava	Doprava celkom
1	M	589310003700.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	0,70750	84,14	59,53	72,00	50,94	12,14	8,59
2	M	595120000500	Tvárnica debniaca PREMAC DT40, šxhvx 400x500x250 mm	ks	20,40000	3,16	64,53	2,62	53,45	0,54	11,08
3	M	605140002200.S	Laty zo smrekovca akost I, prierez do 25 cm2, dl. 1000-1750 mm	m3	0,00085	256,42	0,22	242,00	0,21	14,42	0,01
4	M	611890006200.S	Kliny drevené	ks	1,00000	0,17	0,17	0,16	0,16	0,01	0,01
Materiály							124,44				
6	P	7112002-T-2	Murár	Nh	0,77129	5,58	4,30				
7	P	7112002-T-4	Murár	Nh	0,23000	7,34	1,69				
8	P	7114002-T-1	Betonár	Nh	0,41600	4,70	1,96				
9	P	7119999-T-2	Stavebný pracovník	Nh	1,90345	5,58	10,62				
Mzdy							18,57				

← Zázpis položky do rozpočtu - materiál(zmenené)



Kód položky 592 170011800.5 MJ ks Celkové množství 0,000 Index cena 2,78 Původní cena

Struč. popis Obrábání oákové lišty 1000x50x250 mm, přírodní

Položka Výchaz výměr TOV Ceny dodávatele: Ostatně Plný popis a poznámka Obrázek

Množství
 Pramo zadání 0,000 Hmotnost
 koeficient množství * 1,00000 Sadzba DPH
 Celkové množství = nulové

Jednotková cena
 Původní cena 2,78
 Index ceny 1,00000000
 Indexovaná cena + 2,78

Ceny
 Firemní cena 2,77700
 (V.C+ Doprava)
 NC cena 2,20000
 Doprava 0,57700 ...
 Malý rozsah 0,00000
 Původní cena 2,77700
 Volná cena 0,00000

Rozbor ceny

Položka 133201101.S

Výkop šachty zapážienej, hĺbka 3 do 100 m3

TOV/000

TOV/000

MJ/m3

H	Priamy materiál		0,00
NC	z toho nákupná cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		31,61
P	z toho priame mzdy + doplnkové mzdy		23,38
O	odvody 35,2 % z miezd		8,23
S	Stroje		0,00
T	Ostatné priame náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
			31,61
			31,61

PSN Priame spracovacie náklady [M] + [S] + [T]			
Priame náklady [H] + [SUB] + [PSN] + [NK]			
R1	Výrobná réžia 21,00 % z [P]+[O]		6,64
R2	Správna réžia 11,00 % z [P]+[O]		3,48
R3	0,00 % z []		0,00
			10,12


Nepríame náklady [R1] + [R2] + [R3]			
Náklady celkom [H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			
Z	Zisk 15,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]		6,26
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
			47,99

Celkom [H] + [SUB] + [PSN] až [NK]			
47,99			

Hmotnosť 0,00000
Normohodiny 2,961

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom	NC cena celkom	NC cena celkom	Doprava celkom
1	P	9313001-T-12	Kopáč - 2. stupeň náročnosti	Nh	0,15900	5,29	0,84			
2	P	9313001-T-22	Kopáč - 2. stupeň náročnosti	Nh	0,30000	6,17	1,85			
3	P	9313001-T-32	Kopáč - 2. stupeň náročnosti	Nh	2,50200	7,05	17,64			
							20,33			

Mzdy



Dodávateľ:

DAD s.r.o.

Štúrova 1

90203 Pezinok 3

Slovenská republika

IČO: 31409667

IČ DPH: SK2020359154

DIČ: 2020359154

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
13438/B z dňa 16.03.1992 v OR Okresného súdu BA I.

Doprava: Osobný odber

Úhrada: Na bankový účet

Banka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Ponuka

OP-90/2022

Strana č. 1

Konštantný symbol: 8

Odberateľ:Zákaznícke číslo:

222 032

KAMI PROFIT, s.r.o.

DIČ:

Pri starom letisku 17 831 07

IČ DPH: SK2022023872

Bratislava Slovenská republika


IČO: 35943301

Dátum vystavenia dokladu: 10.10.2022

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn.	Cena celkom	Sadzba
		v EUR bez DPH	bez DPH	DPH

APB100/150Z Pätky simpson rektifikovateľné	10ks	36,700	367,00	20%
--	------	--------	--------	-----

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

	Ponuka	OP-90/2022	Strana	Konštantný symbol:	8
	č. 2				

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn.	Cena celkom	Sadzba
		v EUR bez DPH	bez DPH	DPH

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	367,00	73,40	440,40
Celkom		367,00	73,40	440,40
Zaokrúhlenie				0,00
Suma na úhradu				440,40

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): DAD s.r.o.

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAGen

Fax:

Telefón:
Mobilný telefón

E-mail:
WWW: www.dadsro.sk

**Dodávateľ:****DAD s.r.o.**

Štúrova 1

90203 Pezinok 3

Slovenská republika

IČO: 31409687

IČ DPH: SK2020359154

DIČ: 2020359154

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
13438/B z dňa 16.03.1992 v OR Okresného súdu BA I.

Doprava: Osobný odber

Úhrada: Na bankový účet

Banka:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Ponuka

Konštantný symbol: 8

OP-91/2022

Strana č. 1

Odberateľ:Zákaznícke číslo:
KAMII PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 17 831 07
Bratislava Slovenská republika
IČO: 35943301222 032
DIČ:
IČ DPH: SK2022023872

Dátum vystavenia dokladu: 12.10.2022

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom		Sadzba DPH
			bez DPH	DPH	
M8553-4-6 Vidlica s vonk. záv. M6 L	12 ks	5,200	62,40	20%	
934-4-6LI Matica DIN 934 M6 A4 LH	12 ks	0,150	1,80	20%	
M8450-4-5 Vn.závit lis. mini D=6mm, M6 L	12 ks	2,260	27,12	20%	
M8038-4-5x250 Lano antikorové 7x7 DIN 3055 D=6mm	78,71 m	7,205	567,11	20%	
MI8445-4-5 Vonk. závit lisovací D=6mm, M6x30 R	12 ks	5,845	70,14	20%	
934-4-6 Matica DIN 934 M6 A4	12 ks	0,150	1,80	20%	
M8319-4-6 Šponovák M6-L-R	12 ks	7,820	93,84	20%	
934-4-6LI Matica DIN 934 M6 A4 LH	12 ks	0,150	1,80	20%	
M8552-4-6 Vidlica s vonk. záv. M6 R	12 ks	4,700	56,40	20%	
9582-4-10 Matica s okom M10 A4 DIN 582	43 ks	3,130	134,59	20%	
440-4-11 Podložka DIN 440 M10 A4	43 ks	0,280	12,04	20%	
9210-2-10x120 Kombiskrutka 10x120 A2	43 ks	1,510	64,93	20%	
30858-0500-01 Križová svorka nast. pre lanko 6.0mm	12 ks	11,520	138,24	20%	

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

	Ponuka	OP-91/2022	Strana	Konštantný symbol:	8
	č. 2				

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn.	Cena celkom	Sadzba
		v EUR bez DPH	bez DPH	DPH

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	1232,21	246,44	1478,65
Celkom		1232,21	246,44	1478,65
Zaokrúhlenie				0,00
Suma na úhradu				1478,65

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): DAD s.r.o.

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAGen
Fax.

Telefón:
Mobilný telefón:

E-mail:
WWW: www.dadsro.sk



D
DREVOMA, s.r.o.
Tamaškovičova 7
917 01 Trnava
SLOVENSKO
IČO: 44493827 DIČ: 2022721074
IČ DPH: SK2022721074
Zapísané v obch. registri Trnava, oddiel SRO, vložka
číslo: 22891/T
Banka: _____
Číslo účtu: _____
IBAN: _____
Tel.: _____
Doklad vyhotovil: Machala Tomáš

Cenová ponuka číslo : CN20221247

Poštová adresa:
KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava

Platnosť do :

Forma úhrady : Predfaktúra

Dot. a plat. podmienky :

Spôsob dopravy : EXW Trnava

P.č.	Kod položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH bez zľavy	Cena za j. bez DPH po zľave	Zľava %	Spolu bez DPH po zľave
1	004083	KVH Nsi 50x200	20	1,104	m3	605,00	605,00		667,92
2		TRIO Nsi 200x200	20	0,276	m3	660,00	660,00		182,16
3		KVH Nsi 100x240	20	0,828	m3	605,00	605,00		500,94
4	000786	KVH Nsi 100x200	20	4,704	m3	605,00	605,00		2845,62
5	002407	KVH Smrekovec 60x100	20	1,346	m3	950,00	950,00		1332,05
6	002407	KVH Smrekovec 60x100	20	0,058	m3	950,00	950,00		55,93
7	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,161	m3	605,00	605,00		97,41
8	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,610	m3	605,00	605,00		368,75
9	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,460	m3	605,00	605,00		278,30
10	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,276	m3	605,00	605,00		166,99
11		TRIO Nsi 200x240	20	0,817	m3	660,00	660,00		533,89
12	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,173	m3	605,00	605,00		104,36
13		TRIO Nsi 200x200	20	0,851	m3	660,00	660,00		561,66
14	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,184	m3	605,00	605,00		111,32
15	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,046	m3	605,00	605,00		27,83
16	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,115	m3	605,00	605,00		69,58
17	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,322	m3	605,00	605,00		194,81
18	001206	BSH Nsi 100x400	20	1,714	m3	950,00	950,00		1627,83
19	000786	KVH Nsi 100x200	20	0,069	m3	605,00	605,00		41,75

Celková suma so DPH
stratným z
celkovej dĺžky 9775,06

Celková suma : EUR 11730,069

19.09.2022