



## ČI. 2. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na to, že pre zhotovenie diela, resp. jeho časti Ideová štúdia, je potrebné poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa vo forme pripomienok, návrhov a vyjadrení, ktorú do dnešného dňa dodávateľovi riadne neposkytol, zmluvné strany sa dohodli, že lehota na plnenie časti diela Ideová štúdia sa prerušuje do času poskytnutia tejto súčinnosti, najneskôr však do 01.12.2022. Súčinnosť bude poskytnutá buď prostredníctvom elektronickej pošty alebo na osobnom stretnutí, o ktorom sa vyhotoví písomný záznam. Ak dodávateľ vyhotoví a odovzdá časť diela Ideová štúdia najneskôr do dvoch týždňov odo dňa preukázateľného poskytnutia súčinnosti, považuje sa to za riadne splnenie záväzku spočívajúceho vo vyhotovení a odovzdaní predmetnej časti diela.
2. V nadväznosti na zmenu týkajúcu sa dodania časti diela Ideová štúdia, sa zmluvné strany dohodli, že časť diela Hydrogeologický prieskum, potrebné prieskumy a posudky dodávateľ vyhotoví a odovzdá spolu, resp. súčasne s časťou Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Zdôvodnenie: na realizáciu prieskumov je vhodnejšie poznať finálnu verziu štúdie, resp. návrhu územia, aby sa prieskumy robili cielene v konkrétne navrhovaných miestach, pretože ich výsledky budú potrebné pre územné konanie.

## ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany uzavierajú tento dodatok v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa .....

V Trnave dňa 3.10.2022

V Nitre dňa 30.9.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M. , v. r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Ing. Júlia Straňáková, konateľka, v.r.