

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„Kremnica – kanalizácia a ČOV – I. etapa“

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru investičného a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)
- 2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.**
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Odd.: Sro, Vl.č.: 11514/S
Za ktorú konajú: Ing. Maroš Hyriak - konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach právnych: Ing. Maroš Hyriak
– vo veciach technických: Ing. Maroš Turčák
IČO: 36 647 861 DIČ: 2022178730 IČ DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5) Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy

1. **Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

Za bod 1.2 sa vkladá nový bod 1.3, ktorý znie:

- 1.3 Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa:

Rozsah prác navyše, ako aj odpočty prác nerealizovaných, sú podrobne spracované v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

2. **Článok IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovným spôsobom:**

V bode 1) sa vypúšťa ods. c) a nahrádza sa novým odsekom c), ktorý znie:

c) ukončenie prác na stavbe: **15.12.2022**

3. **Článok V. – Cena a platobné podmienky sa mení nasledovným spôsobom:**

Za odsek 1.4 sa vkladá nový odsek 1.5, ktorý znie:

- 1.5 Cena prác a dodávok dohodnutých v zmysle čl. III. bod 1.3 tohto Dodatku č. 3 a jeho Prílohy č. 1 je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom znení vo výške celkom:

Cena bez DPH	1 640 006,16 Eur
DPH 20%	328 001,23 Eur
Cena vrátane DPH	1 968 007,39 Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia Zmluvy.

Článok IV. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000 583/101/20 zo dňa 22.10.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 3 primerane. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 3 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.
4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Maroš Hyriak
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.