

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Rudina
Sídlo:	Obecný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina
Štatutárny zástupca:	Ing. Anna Mičianová, starostka obce
Zastúpený vo veciach technických:	
IČO:	00314251
DIČ:	2020553227
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK51 5600 0000 0031 5591 2002
E-mail:	starosta@rudina.sk
Telefón:	+421 41 4214513 / +421 908 902 738

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ing. Tibor LATKO - LAROKS
Sídlo:	Žltá 1043/23, 010 03 Žilina
Zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Tibor LATKO
vo veciach technických:	Ing. Tibor LATKO
IČO:	10982868
DIČ:	1020529103
IČ DPH:	SK1020529103
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Žilina
IBAN:	SK09 0200 0000 0001 2184 6432
Telefón:	0903 724 371
E-mail:	larokszilina@gmail.com
Právna subjektivita (ŽR, OR):	Číslo živnostenského registra 511-7828 Okresný úrad Žilina

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 16. 09. 2022, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s novostavbou oplozenia cintorína, podľa bodu 14.3 článku XIV. s názvom Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Predmetným dodatkom sa upravuje znenie bodu 5.1 článku V. Lehoty výstavby predmetu zmluvy uzavretej Zmluvy o dielo č. 1/2022 nasledovným spôsobom:

pôvodné znenie bodu 5.1:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: *do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska*
- ukončenie: *do 15.11.2022*

sa mení na nové znenie bodu 5.1:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: *do 7 dní od protokolárneho prevzatia staveniska*
- ukončenie: *do 30.11.2022*

Odôvodnenie posunu termínu ukončenia:
nedostupnosť stavebných materiálov zo strany výrobcu

2.3 Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, nakoľko sa nemení povaha pôvodnej zmluvy.

2.4 Ostatné články Zmluvy o dielo č. 1/2022 ostávajú bezo zmeny.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Rudine, dňa 08. 11. 2022

Ing. Anna Mičianová
starostka obce

Ing. Tibor Latko