

Vecný a časový harmonogram realizácie diela
Stavba : Zberný dvor a kompostáreň v obci Lubeník
Časť 2 - Kompostáreň v obci Lubeník

Odberateľ: Obec Lubeník, Lubeník 222, 049 18 Lubeník
Dodávateľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

cena bez DPH	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň
SO 01 - Oplotenie areálu																
Práce a dodávky HSV																
ZEMNÉ PRÁCE	382,24 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,30 €	27,34 €	
ZAKLADY	463,01 €		92,60 €	92,60 €	92,60 €	92,60 €	92,61 €									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	284,48 €			31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,60 €	31,68 €				
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT	313,51 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,39 €	22,44 €		
Práce a dodávky HSV spolu	1 443,24 €															
Práce a dodávky PSV																
KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ	6 311,23 €			525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	525,93 €	526,00 €		
Práce a dodávky PSV spolu	6 311,23 €															
spolu:	7 754,47 €															
SO 02 - Spevnenie plochy -betónové panely																
Práce a dodávky HSV																
ZEMNÉ PRÁCE	3 072,25 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,44 €	219,53 €	
KOMUNIKÁCIE	40 776,74 €						4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,74 €	4 530,82 €		
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT	7 017,96 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,28 €	501,32 €		
Práce a dodávky HSV spolu	50 866,95 €															
spolu:	50 866,95 €															
SO 03 - Betónový box																
Práce a dodávky HSV																
ZEMNÉ PRÁCE	937,63 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	66,97 €	67,02 €	
ZAKLADY	9 112,08 €		911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,20 €	911,28 €		
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT	323,55 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,11 €	23,12 €	
Práce a dodávky HSV spolu	10 373,26 €															
spolu:	10 373,26 €															
Celkom za dielo spolu bez DPH:																
	68 994,68 €															

Zhotoviteľ: Ing. Milan Varga - konateľ spoločnosti
Dátum, podpis: 26.10.2022

Objednávateľ: Milan Pavko - starosta obce
Dátum, podpis: 26.10.2022

