

Vecný a časový harmonogram realizácie diela
 Stavba : Zberný dvor a kompostáren v obci Lubeník
 Časť 2 - Kompostáren v obci Lubeník

Odberateľ: Obec Lubeník, Lubeník 222, 049 18 Lubeník
 Dodávateľ: MMVH s.r.o., Komenského 34, 040 01 Košice

	cena bez DPH	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac			
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň
SO 01 - Oplotenie areálu													
Práce a dodávky HSV													
ZEMNÉ PRÁCE	382,24 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,85 €	31,89 €
ZÁKLADY	463,01 €	92,60 €	92,60 €	92,60 €	92,60 €	92,60 €							
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	284,48 €		35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €	35,56 €		
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMŔT	313,51 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,12 €	26,19 €
Práce a dodávky HSV spolu	1 443,24 €												
Práce a dodávky PSV													
KONŠTRUKCIE DOPLNK. KOVOVÉ STAVEBNÉ	6 311,23 €			631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,12 €	631,15 €
Práce a dodávky PSV spolu	6 311,23 €												
spolu:	7 754,47 €												
SO 02 - Spevnené plochy - betónové panely													
Práce a dodávky HSV													
ZEMNÉ PRÁCE	3 072,25 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,02 €	256,03 €
KOMUNIKÁCIE	40 776,74 €						5 825,24 €	5 825,24 €	5 825,24 €	5 825,24 €	5 825,24 €	5 825,24 €	5 825,30 €
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMŔT	7 017,96 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €	584,83 €
Práce a dodávky HSV spolu	50 866,95 €												
spolu:	50 866,95 €												
SO 03 - Betónový box													
Práce a dodávky HSV													
ZEMNÉ PRÁCE	937,63 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,13 €	78,20 €
ZÁKLADY	9 112,08 €		1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,45 €	1 012,48 €		
VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMŔT	323,55 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,96 €	26,99 €
Práce a dodávky HSV spolu	10 373,26 €												
spolu:	10 373,26 €												
Celkom za dielo spolu bez DPH:													
	68 994,68 €												

Zhotoviteľ: Ing. Milan Varga - konateľ spoločnosti
 Dátum, podpis: 04.11.2022

Objednávateľ: Milan Pavko - starosta obce
 Dátum, podpis: 09.11.2022

