

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 37-0205/S/2022

zo dňa 10.5.2022

uzavretý podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ :

Názov : Mesto Gbely
Adresa : Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely
Č. tel.: 034/690 64 11
Č. faxu : 034/690 64 23
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : Ing. Jozef Hazlinger
B/ technických : Ing. Ladislav Rosa
mail: vystavba3@gbely.sk

IČO : 309 524
DIČ: 20 21 086 705
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : SK53 0900 0000 0050 6077 7527

2. Zhotoviteľ :

Názov: ViOn, a.s.
Adresa: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Č. tel.: 037/640 33 33
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
B/ technických: Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
mail: vion.zm@vion.sk

IČO: 36 526 185
DIČ: 2020146084
IČ DPH: SK2020146084
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Levice
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra
Oddiel Sa, vložka číslo 10044/N

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác: „IBV Kúckanka – inžinierske siete“ s evidenčným číslom ZD0542022, ktorá nadobudla účinnosť 12.5.2022.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s bodom 3.10 zmluvy o dielo a § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

3. Predmetom a zároveň dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 sú práce navyiac, ktoré vznikli z dôvodu prítomnosti podzemnej vody v podlaží v kombinácii s nevhodnou ílovitou zeminou, ktorú nie je možné zhutniť. Práce navyiac sú zafinované vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1.

Cena bez DPH	20 368,27 €
20% DPH	4 073,65 €
Cena s DPH celkom	24 441,92 €

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZD0542022 zo dňa 10.5.2022, ktorá nadobudla účinnosť 12.5.2022.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Gbeloch, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

Objednávateľ
Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Zhotoviteľ
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva