

Príloha č. 2 Doba plnenia Diela, časový harmonogram

Doba plnenia Diela je do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo

Časový harmonogram

Optimalizácia WEB NASES a WEB SNCA“ Projekt POZ (Podpisovač, overovač, zobrazovač), okruh 3	
Etapa	Termín ukončenia od účinnosti Zmluvy o dielo
Analýza a dizajn	najneskôr do 1 mesiaca
Implementácia a testovanie	najneskôr do 2 mesiacov
Nasadenie a Postimplementačná podpora	najneskôr do 3 mesiacov