

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. 2022/314, 009/2022
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Liptovský Hrádok**
sídlo/adresa: ul. Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: **Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor mesta**
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor mesta
b) technických: Ing. Zuzana Strapoňová, vedúca OVŽPaD
IČO: 00315494
DIČ: 2021031122
IČ DPH: SK2021031122
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK6056000000001600108001

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o**
sídlo/adresa: Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Registrácia: v OR SR Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 1742/L
Zastúpený: **Petra Pelachová Mičudová, konateľka**
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a) zmluvných: Petra Pelachová Mičudová, konateľka
b) technických: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
IČO: 31602363
DIČ: 2020429059
IČ DPH: SK2020429059
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0005 6174 8342

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 2022/314, 009/2022 zo dňa 09.09.2022 (ďalej len „zmluva o dielo“) v nasledovnom znení :

Článok č.2 Predmet dodatku

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu plnenia uvedený v článku I. Predmet zmluvy, bod 1. zmluvy o dielo sa upravuje o menej a navyše práce v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

- 2.2** S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia podľa bodu 2.1 tohto dodatku, sa cena za zhotovenie diela uvedená v článku II. Cena za dielo a platobné podmienky, bod 2. zmluvy o dielo navyšuje o čiastku 21.411,68 Eur € bez DPH, t. j. cena za zhotovenie diela je :

Cena bez DPH : 238.611,58 €
Sadzba DPH 20 % a výška DPH : 47.722,316 €

Cena s DPH celkom : 286.333,89 €

Slovom: dvestoosemdesiatšesť tisíc trisottridsaťtri eur a osemdesiatdeväť centov

Článok č.3 Záverečné ustanovenia

- 3.1** Ostatné články zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2** Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom č.1 sa oboznámili, že dodatok č.1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č.1 ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3** Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 3.4** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Liptovskom Hrádku, dňa 14.11.2022

V Liptovskom Mikuláš, dňa 14.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

.....
Petra Pelachová Mičudová
konateľka

Príloha č. 1: rozpočet upravený o menej a navyše práce