

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO Č. 16062022

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ZMLUVNÉ STRANY

medzi

1.1

Objednávateľom: Obec Telgárt
Sídlo: Telgárt 70, 976 73 Telgárt
Štatutárny orgán: Ing. Peter Novysedlák - starosta
IČO: 00313874
Peňažný ústav:
IBAN:
BIC:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Novysedlák
vo veciach technických: Ing. Peter Novysedlák

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.
Sídlo: Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro , vložka číslo: 134409/B
Štatutárny orgán: Stanislav Kozumplík
IČO: 47664720
DIČ: 2024016995
IČ DPH: SK2024016995
IBAN: SK94 1100 0000 0029 2690 8919
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Stanislav Kozumplík
vo veciach technických: Stanislav Kozumplík

I. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 16.06.2021 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „ Výstavba chodníka pre chodcov v obci Telgárt“ Zmluvu o dielo č. 16062021 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl 5.,ods. 5.4 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k zmluve(ďalej len „dodatok“)

II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku sú naviac práca a práce nad rozsah dohodnutý v zmluve. Celkový rozsah prác zhotoviteľ zaznamenáva v stavebnom denníku a ich realizáciu vykonáva až po odsúhlasení stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom objednávateľa. Súčasťou všetkých plánovaných naviac prác je cenová ponuka a výkaz výmer vykonaných prác a použitých materiálov. Naviac práce se považujú za súčasť dela v znení uzatvorenej zmluvy.
- 2.2. Cena naviac práce vyčíslená zhotoviteľom diela vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto dodatku je konečná a splatná dokončením diela a uvedením položkovite ako „práce nad rámec rozpočtu“ .
Cena naviac prác a prác nad rozsah dohodnutý v Zmluve o dielo je v celkovej výške :
Cena bez DPH: 12 252,29 EUR
DPH 20%: 2 450,46 EUR
Cena s DPH : 14 702,75 EUR

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- 3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje písomne. Zmeniť, doplniť alebo nahradiť tento dodatok je možné len formou písomných dodatkov k zmluve podpísaných opevnenými zástupcami všetkých účastníkov.
- 3.2. Účastníci prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle.
- 3.3. Účastníci, vyhlasujú že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorý vznikne účastníkovi tohto dodatku na základe tohto vyhlásenie.
- 3.4. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si ponechá objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
- 3.5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 Rozpočet.

V Telgárte dňa 20.09.2022

.....
Objednávateľ
Obec Telgárt

.....
Zhotoviteľ
STAVECH,s.r.o.