

Dohoda o zrušení DODATKU č. 3 zo dňa 29.10.2021k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka, na predmet
zákazky: „Revitalizácia parku pred Župným domom v Obci Betlanovce“.

Čl. 1
Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Betlanovce

OcÚ, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
00328952
2020717600
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK88 0900 0000 0051 8432 2305

Ing. Zoltán Varga, starosta obce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
053 4490 215
starosta@betlanovce.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Z h o t o v i t e ľ:

Právna forma:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Telefón/fax:
E-mail:

T-servis Teplička, s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom
registrovaného sociálneho podniku
Peter Lačný
52 185 770
2120923354
SK2120923354
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK79 0900 0000 0051 5383 9926

Peter Lačný, konateľ
0903 632 470
info@tservis.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)


Zmluvné strany sa dohodli na zrušení Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2021 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019 v celom rozsahu.

Dôvodom zrušenia Dodatku č. 3 je skutočnosť, že pri vnútornej kontrole bolo zistené, že boli uzatvorené dva Dodatky s tým istým obsahom a to Dodatok č. 2 zo dňa 28.6.2021 a Dodatok č. 3 zo dňa 29.10.2021.

Dohoda o zrušení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019 bola vyhotovená v 2 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 origináli.

Dohoda o zrušení Dodatku č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení podľa osobitných predpisov.

V Betlanovciach, dňa 30.09.2022


.....
Za objednávateľa:



T-servis Teplička, s.r.o.
Teplička 83, 052 01 Teplička


.....
Za zhotoviteľa: