

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 31/2022 zo dňa 09.09.2022
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi (ďalej len "zmluva")

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Vavrišovo
Sídlo:	Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo
Zastúpené:	Ľubica Chlebová, starostka obce Vavrišovo
IČO:	00 315 834
DIČ:	2020581695
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK35 5600 0000 0016 00374 4011
Telefonický kontakt:	0903 057 147
E-mail:	starosta@vavrisovo.sk
Web sídlo:	www.vavrisovo.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	BAU-SK, s.r.o.
Obchodné meno spoločnosti:	Budínska 626/27, 029 51 Lokca
Adresa sídla spoločnosti:	47 329 165
IČO:	2023818863
DIČ:	SK2023818863
IČ DPH:	ČSOB a. s., pobočka Námestovo
Bankové spojenie:	SK53 7500 0000 0040 1856 3010
IBAN:	Jozef Subjak, konateľ
Zastúpený:	0949510088
Tel:	bau.sk.info@gmail.com
E-mail:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina reg.č.: Sro/59655/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II

PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 31/2022 v tomto znení:
Mení sa: **Čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, bod 4.2**, ruší sa pôvodné znenie:
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom a to so začiatkom do **5 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Dĺžka doby realizácie: do 60 kalendárnych dní, najneskôr 15.11.2022

a nahrádza sa textom:

- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom a to so začiatkom do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Dĺžka doby realizácie: do 80 kalendárnych dní, najneskôr 22.11.2022

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis obdrží objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 je platný okamihom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami, podľa § 47a ods. 1. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, účinný je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a zrozumiteľne a s jeho obsahom boli riadne oboznámení.

Vo Vavrišove, dňa 14.11.2022

V Lokci, dňa 13.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Signed

Signed

.....
Ľubica Chlebová
starostka obce Vavrišovo

.....
Jozef Subjak
konateľ spoločnosti BAU-SK, s.r.o.