

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 373/2022/CE

uzatvorenej dňa 23. 09 2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) (ďalej len
„**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Konajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Mesto Detva

Ing. Ján Šufliarský
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00 319 805
2021318651
VÚB a. s. Zvolen, retailová pobočka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Eugen Dutkijevič
+421 45 37 00 447
eugen.dutkijevic@detva.sk; sekretariat@detva.sk

a

Zhotoviteľ:

Konajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Telefón:
e-mail:
obchod@mmcite.sk, p.stana@mmcite.sk

mmcité sk s. r. o.

Ing. Aleš Bakoš
Brnianska 2, 911 05 Trenčín
36 320 854
2020178820
SK2020178820
ČSOB, a.s.
SK70 7500 0000 0003 1146 0063
+421 905 566 993, +421 918 878 843

Zapísaný v Obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 12930/R
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“
alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula Dodatku č. 1

- Objednávateľ so Zhotoviteľom uzavreli dňa 23.09.2022 Zmluvu o dielo č. 373/2022/CE, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, v rozsahu, spôsobom a za podmienok dojednaných v zmluve vykonať dielo „**Zhotovenie, dodanie a montáž autobusových prístreškov s príslušenstvom v Detve**“ a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu (ďalej len „**ZoD**“).
- Z dôvodu Objednávateľom nezrealizovaných stavebných úprav podkladu pre osadenie dodaných autobusových prístreškov v miestach plnenia A), C) a D) Článku II ods. 1 ZoD sa **pre tieto plnenia vylučuje montáž** autobusových prístreškov z predmetu zmluvy, teda sa

zmluvné strany dohodli na zmene ZoD v súlade s ustanovením § 18 ZVO v platnom znení z dôvodu obmedzenia - nezrealizovania pôvodného rozsahu prác oproti súťažným podkladom a ZoD.

3. Na základe uvedeného v súlade so znením ods. 3 Článku III „Cena za dielo“ a ods. 3 Článku XI „Záverečné ustanovenia“ sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k ZoD, ktorým sa menia:

- a) ods. 2 Článku I „Predmet zmluvy“,
- b) ods. 1 Článku II „Miesto a čas plnenia“ a
- c) ods. 1 Článku III „Cena za dielo“, kde v dôsledku nerealizovaných prác – montáží 4 ks autobusových prístreškov dochádza k zníženiu ceny diela o sumu 3 221,24 € s DPH

a to nasledovne:

Článok I Predmet Dodatku č. 1

V Článku I „Predmet zmluvy“ sa mení doterajšie znenie ods. 2:

2. Rozsah diela spočíva v zhotovení, dodaní a montáži:

- a) 3 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 4,15 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 7 m² vrátane integrovanej lavičky a odpadkového koša;
- b) 3 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša.

na nové znenie:

2. Rozsah diela spočíva v:

- a) *Zhotovení a dodávke 3 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 4,15 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 7 m² vrátane integrovanej lavičky a odpadkového koša;*
- b) *Zhotovení a dodávke 1 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša.*
- c) *Zhotovení, dodávke a montáži 2 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša, na ul. M. R. Štefánika pred predajňou Drogerie Teta, na pozemku registra C KN parc. č. 5374 v k. ú. Detva.*

V Článku II „Miesto a čas plnenia“ sa mení doterajšie znenie ods. 1:

1. Miesto plnenia:

Intravilán mesta Detva, ul. M. R. Štefánika:

- A) Autobusová zastávka pri trhovom mieste (popred budovu SIROŇ plus s. r. o.)
 - parc. CKN č. 5367/2

- B) Autobusové zastávky pred predajňou Drogerie Teta – 2 ks
 - parc. CKN č. 5374
- C) Autobusová zastávka pred budovou V. Materskej školy
 - parc. EKN č. 7-10800/1
- D) Autobusové zastávky medzi polyfunkčným objektom (Pizzeria Margherita) a bytovým domom č. 910 – 2 ks
 - parc. CKN č. 4696/2

na nové znenie :

1. Miesto plnenia:

Intravilán mesta Detva, ul. M. R. Štefánika:

- A) *2 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša, **na ul. M. R. Štefánika pred predajňou Drogerie Teta, na pozemku registra C KN parc. č. 5374 v k. ú. Detva***
- B) *3 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 4,15 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 7 m² vrátane integrovanej lavičky a odpadkového koša a 1 ks Autobusový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a reklamnou vitrínou o rozmeroch min. 5,50 x 1,69 m s celkovou výškou nad zemou min. 2,57 m, krytá plocha min. 9,5 m² vrátane 2x integrovanej lavičky a odpadkového koša sa uskladní v budove vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa na ul. M. R. Štefánika súp. č. 3187 na pozemku registra C KN parc. č. 5362 v k. ú. Detva*

V Článku III „Cena za dielo“ sa mení doterajšie znenie ods. 1:

1. Cena diela je výsledkom verejného obstarávania na predmet zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.

Celková cena diela predstavuje:

- a. cena diela bez DPH 54 650,63 EUR
- b. DPH 10 930,12 EUR
- c. cena diela vrátane DPH – konečná cena **65 580,75 EUR**

slovom: šesťdesiatpäťtisícpäťstoosemdesiat EUR a sedemdesiatpäť eurocentov

na nové znenie:

1. *Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.*

Celková cena diela:

- a. *cena diela bez DPH* *54 650,63 EUR*
- b. *nerealizovaná montáž* *- 2 684,37 EUR*
- c. *cena diela bez DPH po zmene* *51 966,26 EUR*
- d. *DPH* *10 393,25 EUR*
- e. ***Cena diela vrátane DPH*** ***62 359,51 EUR***

slovom: šesťdesiatdvatisícristopäťdesiatdeväť EUR a päťdesiatjeden eurocentov

Článok II
Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. V ostatnom sa ZoD nemení a ostáva v platnosti.
2. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. Zverejnenie dodatku vykoná objednávateľ.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Detve, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta

Ing. Aleš Bakoš
konateľ