

## DODATOK č. 1/2011

k zmluve o dielo č. 6131/729/2006 objednávateľa a č. 2156/2006 zhotoviteľa  
na výkon vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku  
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby, pre stavbu:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia,  
úsek Pohranice a Zlaté Moravce“**

### čl. 1 Zmluvné strany

Ods. 1.1 v čl. 1 sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ:** **SR - Slovenská správa ciest**  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
 č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT  
 SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
**Štatutárny orgán:** Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.  
 generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu o dielo:** **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – IVSC Bratislava**  
**so sídlom:** Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**IČ - DPH:** nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie:** VÚ ŠR SSC, č.ú. 7000135433/8180  
**Telefón:** 02/50255111  
**Fax:** 02/55568176
- Osoby oprávnené na rokovanie:**
- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
  - vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy  
 p. Daniela Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb  
 (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ pre DPH:** SK 2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č. ú. 113542973/7500  
**Telefón:** 051/7463695  
**Fax:** 051/7463699
- Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:**
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský
  - vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol  
 (ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 01. 12. 2006 zmluvu o dielo č. 6131/729/2006 objednávateľa a číslo 2156/2006 zhotoviteľa, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby, pre stavbu:

**„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, bezpečnostné opatrenia,  
úsek Pohranice a Zlaté Moravce“.**

- 2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 zmluvy o dielo upravujú zmluvné strany znenie zmluvy o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je nasledovné:
- 2.2.1 V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, dochádza k prepočtu ceny diela na novú menu, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.
- 2.2.2 V nadväznosti na ustanovenie § 85 zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom, ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dochádza k úprave sadzby dane a ceny diela.

**čl. 3  
Obsah dodatku**

3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:

5.1 V zmysle článku 2 ods. 2.2 tohto dodatku, sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **35,49 €**.

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 19%</b>	<b>Cena vrátane DPH</b>
<b>Celková cena diela</b>	<b>995.000,00 Sk</b> <b>33.027,95 €</b>	<b>189.050,00 Sk</b> <b>6.275,31 €</b>	<b>1,184.050,00 Sk</b> <b>39.303,26 €</b>
Vykonaná fakturácia - DSP úsek Pohranice a Zlaté Moravce - DP úsek Zlaté Moravce	- 888.100,00 Sk - 29.479,52 €	- 168.739,00 Sk - 5.601,11 €	- 1,056.839,00 Sk - 35.080,63 €
<b>Zostatok z ceny diela k 31. 12. 2010</b>	<b>3.548,43 €</b> <b>106.900,00 Sk</b>	<b>674,20 €</b> <b>20.311,00 Sk</b>	<b>4.222,63 €</b> <b>127.211,00 Sk</b>

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Cena vrátane DPH</b>
<b>Zostatok z ceny diela k 1. 1. 2011</b>	<b>3.548,43 €</b>	<b>709,69 €</b>	<b>4.258,12 €</b>

Zmluvná cena bez DPH: **33.027,95 €**

DPH 19 %: **5.601,11 €**

DPH 20%: **709,69 €**

**Upravená zmluvná cena s DPH: 39.338,75 €**

Slovom: Tridsaťdeväťtisíc trisotridsaťosem 75/100 EUR

**čl. 4  
Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6131/729/2006 objednávateľa a č. 2156/2006 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: **11. 01. 2012**

Dátum:

Za objednávateľa: Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti