



Váš list zn.:  
Zo dňa:  
Naša zn.: 638/22/EH  
Vybavuje: Hanusková  
E-mail: elena.hanuskova@stavbyostov.sk  
Telefón: +421 905 573 990

OSOBNÉ DORUČENÉ	
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Ev. č.	33650/2022-6/22/39
Došr. dňa:	25. 10. 2022
Spis č.	Vypracuje.
Číslo doporuč. zasl. ty.	

Banskobystrický samosprávny kraj  
Ing. Monika Debnárová  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica dňa 25.10.2022

**VEC: Predloženie zmluvy o dielo „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“ – poskytnutie súčinnosti**

Vážený obchodný partner,

týmto Vám predkladáme dokumentáciu vyžadovanú k poskytnutiu súčinnosti za účelom podpisu zmluvy o dielo, nasledovne:

1. 6x Zmluva o dielo
2. Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer
3. Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram postupu prác
4. Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
5. Príloha č. 4 - Poistná zmluva zhotoviteľa
6. Príloha č. 5 - Potvrdenie o vystavení poistenia záruky

S pozdravom



Barbora Lámerová  
právnik  
SMS a.s.

Potvrdzujem prevzatie dňa .....

.....

**SMS a.s.**

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 35727951 | IČ DPH: SK2020268173  
+421 484 142 622 | www.stavbymostov.sk  
Zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 692/S



## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a

ev. č. objednávateľa: 1228/2022/ODDIPVIS

ev. č. zhotoviteľa: 6ZHS220003

na realizáciu stavby s názvom:

**„Rekonštrukcia mosta na ceste III/2413 ev.číslo 66019-01, Vlkanová“**  
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

### OBJEDNÁVATEĽ:

Meno/Názov:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať  
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach:

Email:

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
37828100

79

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií

Ing. Alena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej  
oddelenia,

Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície

[alena.martincova@bbsk.sk](mailto:alena.martincova@bbsk.sk),

[stanisalv.marko@bbsk.k](mailto:stanisalv.marko@bbsk.k),

[miroslav.bobak@bbsk.sk](mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk)

(ďalej len „objedávateľ“ na strane jednej)

a

### ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA – člen predstavenstva

akciová spoločnosť

OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 692/S

35 727 951

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach Zmluvy:

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

business@stavbymostov.sk

Ing. Dalibor Novotný – riaditeľ

## Preambula

1. Táto Zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazke s názvom: „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01.**“ (ďalej aj ako „verejné obstarávanie“).

## Čl. I.

### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom cestného telesa cesty III/2413 a mostu ev.č. 66019-01, na ktorom bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v ich platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvažil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky možné riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto všetky zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, včasné a riadne vykonanie diela v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.

## Čl. II.

### Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku

III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III. tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

### Čl. III.

#### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01**“ (ďalej ako „stavba“). podľa špecifikácie diela v členení na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „dielo“).
2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj ako „DSP a DRS“) s názvom: „**Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01**“ vyhotovenou projektantom Alfa O4 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (ďalej len „dokumentácia“).
3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:  
  
Stavebné povolenie vydané Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod zn. OU-BB-OCDPK-2021/002040-016, zo dňa 01.06.2021.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR a MDV SR (k dispozícii na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú zákona č.

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní svoj záväzok vyplývajúci z predmetu tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na zvláštne užívanie, uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela, aktualizáciu vyjadrení, doplňujúce súhlasy vyjadrenia a povolenia, oznámenia prác dotknutým subjektom a pod..

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
  - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska;**
  - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr **do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávaniu diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.2. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to jednak záznamom v stavebnom denníku a súčasne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [podatelna@bbsk.sk](mailto:podatelna@bbsk.sk).

#### Čl. V.

##### Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	654 999,84 Eur
DPH vo výške 20%:	130 999,97 Eur
Cena s DPH:	785 999,81 Eur

(slovom: sedemstoosemdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur osemdesiatjeden centov s DPH)

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, prípravné práce, dočasné lávky, depónie, drvenie a recyklácia materiálov, rekultivácie, výrubu, náhradná výsadba, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie na vykonie prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).
5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet, resp. ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu o cene diela sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky potrebné informácie a v ponúknutej cene diela ich náležite zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

#### **Čl. VI.**

##### **Platobné podmienky**

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, pričom:
  - a) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude 40% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy,
  - b) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude 40% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy a
  - c) cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude 20 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v

prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávatelovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávatela na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávatela.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávatel si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávatelovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávatel bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.
13. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávatela, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
14. Objednávatel je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatelovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatelovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatela.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu business@stavbymostov.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - hlavné body pre vytýčenie jednotlivých stavebných objektov stavby prostredníctvom odborného autorského dohľadu (AD);
  - dokumentáciu (DSP s DRS);
  - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).
7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 28. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).



12.Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13.Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asphaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2. harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3. kontrolný skúšobný plán.

14.Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plány povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasené príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ aj napriek takejto výzve zhotoviteľa nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - odborný autorský dohľad a stavebný dozor.

16.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

17.Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - odborný autorský dohľad. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.

18.Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, odborného autorského dohľadu a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

19.Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo

robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - odborný autorský dohľad.

20. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Branislav Kočíš .
21. Stavebný dozor za objednávateľa bude oznámený zhotoviteľovi k termínu odovzdania staveniska.
22. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
23. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného písomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohľadu, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi na adresu uvedenú v článku IV. ods. 3 Zmluvy, pričom tieto zmeny musia byť rovnako preukázateľne odsúhlasené aj zo strany objednávateľa.
24. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
25. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
26. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
27. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
29. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad

**zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poisťné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originály predloží objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

**A. Stavebno-montážne poistenie diela,** tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poisťnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poisťnej sumy minimálne 80 000,- EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

**B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela,** vo výške poisťnej sumy 220 000,- EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

**30.** Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

**31.** Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťného plnenia v prospech objednávateľa.

**32.** Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

**33.** Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## **ČI. VIII.**

### **Využitie subdodávateľov**

**1.** Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v ods. 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. IX.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

3.1. dve kópie stavebných denníkov,

3.2. dve vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP s DRS a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach, overené príslušným katastrálnym odborom okresného úradu). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

3.3. dokumentáciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,

3.4. mostné zošity a výkony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustením do dopravy v dvoch vyhotoveniach ku každému mostnému objektu,

3.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

3.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z vyššie uvedených dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 3.1. až 3.6. tohto odseku čl. IX. Zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať v digitálnej forme spolu so zoznamom príloh, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v ods. 3. tohto článku Zmluvy.

5. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

7. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

9. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

10. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

## Čl. X.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Táto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce na diele.

4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý a ktorá vznikne v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Doručením tohto oznámenia začína zhotoviteľovi plynúť lehota na odstránenie vady. Lehota na odstránenie zistenej vady bude určená na základe prerokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom v závislosti od závažnosti zistenej vady a aktuálnych klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ohlásenú vadu odstrániť v určenej lehote.
5. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku rozhodnúť o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
9. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do desať (10) dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
10. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 8. tohto článku Zmluvy napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.
13. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
14. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

## Čl. XI.

### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. ods. 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
  - 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 27, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 18 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 22 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
  - 1.10. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 29 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.11. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.12. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
  - 1.13. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

- 1.14. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. ods. 3 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela, t. j. do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád
- 1.16. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.18. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 7 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

## Čl. XII.

### Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak najmä (nie však výlučne):

1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

1.3.2. zhotoviteľ včas nespĺní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,



- 1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 1.1. tejto Zmluvy,
  - 1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
  - 1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
  - 1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
  - 1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - 1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
  - 1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
  - 1.3.10. objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
  - 1.3.11. zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.12. zhotoviteľ nespĺní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
  - 1.3.13. zhotoviteľ opakovane nespĺní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14. zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.
  3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

### **Čl. XIII.**

#### **Bankové/poistné záruky**

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi poistnú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová poistnú záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „poistná záruka“).
2. Poistná záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Poistná záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
4. Objávateľ je oprávnený použiť poistnú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia poistnej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť poistnú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa poistná záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej/poistnej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/poisťovne uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky/poisťovne z uvedenej

bankovej/poistnej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky/poistovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poistovne z bankovej/poistnej záruky) (ďalej len "garančná banková/poistná záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej/poistnej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková/poistná záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej/poistnej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú/poistnú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej/poistnej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou/poistovňou):
  - a) rozšírenie garančnej bankovej/poistnej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
  - b) zriadenie novej garančnej bankovej/poistnej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/poistovňa doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková/poistná záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Obsahom garančnej bankovej/poistnej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky/poistovne vystavujúcej garančnú bankovú/poistnú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej/poistnej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

#### Čl. XIV.

##### Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

## Čl. XV.

### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
  - prerušiť práce na diele,
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

## Čl. XVI.

### Predĺženie doby výstavby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predĺženie doby výstavby uvedenej v čl. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto Zmluvy je možné výlučne na základe písomného dodatku k Zmluve v prípade, že:
  - a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác na diele dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
  - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
  - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom;

## Čl. XVII.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva má **21 strán** a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

--	--

.....  
**Ing. Ján Lunter**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Ing. Dalibor Novotný**  
podpredseda predstavenstva  
SMS a.s.

--

.....  
**David Čáp, MBA**  
člen predstavenstva  
SMS a.s.

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová - Most ev.č. 66019-01						
Objekt Rekonštrukcia mosta						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		
Odberateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ:			IČO:			
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	512 044,27	0,00	524 469,55	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	130 346,66	183,63	130 530,29	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			654 999,84	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 654 999,84
					22	DPH 20% z 654 999,84 130 999,97
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 785 999,81
					F	
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:

Stavba Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01  
Objekt Rekonštrukcia mosta

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)
Práce HSV				
ZEMNÉ PRÁCE	104 051,06	0,00	104 051,06	0,0000
ZÁKLADY	16 370,26	0,00	16 370,26	20,2200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	132 073,71	0,00	132 073,71	254,9200
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	80 775,78	0,00	80 775,78	18,1800
SPEVNENÉ PLOCHY	26 411,68	0,00	51 262,24	43,9800
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	34 793,87	0,00	34 793,87	14,6200
POTRUBNÉ ROZVODY	23 613,89	0,00	23 613,89	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	76 996,85	0,00	76 996,85	0,9600
PRESUNY HMŔT	4 531,89	0,00	4 531,89	0,0000
Práce HSV	<b>512 044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>524 469,55</b>	<b>352,8800</b>
Práce PSV				
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	24 227,46	0,00	24 227,46	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	78 208,31	0,00	78 208,31	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	13 086,78	183,63	13 270,41	0,0000
NÁTERY	14 824,11	0,00	14 824,11	0,5400
Práce PSV	<b>130 346,66</b>	<b>183,63</b>	<b>130 530,29</b>	<b>0,5400</b>
<b>CELKOM V EUR</b>	<b>642 390,93</b>	<b>183,63</b>	<b>654 999,84</b>	<b>353,4200</b>



**Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta**

**Odberteľ:** Spracoval:

**Projektant:** Ks:

**Dodávateľ:** Dátum:

Zákazka Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01

Objekt Rekonštrukcia mosta

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	I Cena celkom	Hmotnosť
		Práce HSV					
		ZEMNÉ PRÁCE					
1/A 1	115101222	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s uvažovaním na 6 týždňov	kpl	1,000	3 044,58	3 044,58	0,000
1/A 1	115101222	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s uvažovaním na 6 týždňov	kpl	1,000	3 044,58	3 044,58	0,000
1/A 1	121101112	Zbavenie balvanov v toku	m2	296,400	11,00	3 260,40	0,000
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	533,500	8,62	4 598,77	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	533,500	2,27	1 211,05	0,000
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy do 100 m3	m3	91,800	14,50	1 331,10	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	91,800	1,83	167,99	0,000
1/A 1	131201109	Príťaženie z kameňa	m3	68,300	141,75	9 681,53	0,000
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,500	6,82	214,83	0,000
1/A 1	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,500	2,56	80,64	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	374,300	3,85	1 441,06	0,000
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 491,600	2,11	9 477,28	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Himotnosť
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	598,880		43,74	26 195,01
231/A 2	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na omítku	m2	345,830		1,22	421,91
232/A 1	167103101	Nakladanie neufahnutého výkropku	m3	374,300		1,84	688,71
R/RE	005720001400	Ostivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	69,170		11,90	823,12
R/RE	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 3 m, hr. 100 mm	m2	456,900		37,64	17 197,72
R/RE	132207415	Úprava pláne vo svahu	m2	140,500		0,97	136,29
R/RE	132595582	Násyp o štrkopiesku + jemnozrnná zemina	m3	176,800		97,46	17 230,93
R/RE	135242653	Úprava terénu vo svahu pre mechanizmy	m3	188,000		4,95	930,60
R/RE	135825634	Uvedenie brehov do pôvodného stavu	kpl	1,000		2 200,61	2 200,61
R/RE	163524621	Násyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachtiet, týh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	282,500		2,38	672,35
		ZEMNÉ PRÁCE					104 051,06
		ZÁKLADY					
2/A 1	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	91,670		1,28	117,34
11/A 1	273313611	Prah, železový tr.C 20/25	m3	8,700		181,35	1 577,75
211/A 1	275311117	Základové pátky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,500		162,91	81,46
R/RE	274521143	Kamenný zához pilierov	m3	144,600		99,00	14 315,40
R/RE	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300 neľkána	m2	105,420		2,64	278,31
		ZÁKLADY					16 370,26
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	I Cena celkom	Hmotnosť
21/A 1	317321118	D+M železobetónových L prefabrikátov	ks	109,000	1 181,42	128 774,78	254,920
R/RE	352825122	Tesniaca stena z ílovitých materiálov	m3	148,200	22,26	3 298,93	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				132 073,71	254,920
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
11/A 1	411361821	Výstuž nosnej konštrukcie z betónárskej ocele 10505	t	8,530	2 274,96	19 405,41	8,674
11/A 1	411361821	Výstuž nosnej konštrukcie z betónárskej ocele 10505	t	1,900	2 274,96	4 322,42	1,932
11/A 1	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,300	149,72	494,08	7,383
11/A 1	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	18,900	51,91	981,10	0,161
11/A 1	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odsrátenie	m2	18,900	7,00	132,30	0,000
11/A 1	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,670	40,47	229,46	0,034
11/A 1	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odsrátenie	m2	5,670	7,55	42,81	0,000
R/RE	421351411	Výbudovanie asfaltových mostných záverov	m	11,300	728,58	8 232,95	0,000
R/RE	432615341	Monolitické rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	45,360	774,39	35 126,33	0,000
R/RE	457311126	Vyrovnávací betón triedy C 30/37	m3	34,880	333,65	11 637,71	0,000
R/RE	457311127	Podkladný betón chodníku triedy C 25/30, hr. 150 mm	m2	9,300	18,41	171,21	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				80 775,78	18,180
		SPEVNENÉ PLOCHY					
22/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 4/8 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	20,810	2,32	48,28	3,935
22/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	20,810	7,14	148,58	3,935

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	I Cena celkom	Hmotnosť
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodriviny fr. 32/63 s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,300	10,41	96,81	1,758
221/A 1	564932111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,810	5,95	123,82	4,927
221/A 1	564932111	Dlažba betónová hr. 60 mm	m2	20,810	59,48	1 237,78	4,927
221/A 1	569731111	Spevnenie krajnic alebo komunikácie s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 100 mm	m2	91,670	5,75	527,10	18,054
221/A 1	569831111	Dosypávka krajnice s rozpr. a zhutnením, štrkodrivou fr. 8/16	m3	34,340	66,91	2 297,69	6,448
R/RE	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	913,800	1,16	1 060,01	0,000
R/RE	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný i.tr. masťový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	456,900	19,94	9 110,59	0,000
R/RE	577134111	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	456,900	23,78	10 865,08	0,000
R/RE	577134111	Preplátovanie	m2	15,000	22,30	334,50	0,000
R/RE	577134111	Asfaltový betón vrstva obnurná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	9,300	60,37	561,44	0,000
	2203064104	Asfaltový koberec masťový modifikovaný SMA 11 PMB, hr. 40 mm	m2	344,000	19,61	6 745,84	0,000
	2203033004	Spojovací postrek emulzný, modifikovaný PS, CBP	m2	688,000	1,78	1 224,64	0,000
	2203033005	Liaty asfalt, modifikovaný MA 16 PMB, hr. 45 mm	m2	344,000	49,07	16 880,08	0,000
		SPEVNEJÉ PLOCHY				51 262,24	43,980
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
14/C 1	622463271	Sanácia betónových konštrukcií napr. Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka, hr. 20 mm	m2	647,170	44,65	28 896,14	13,591
14/C 1	622463272	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka, hr. 100 mm	m2	7,140	208,17	1 486,33	0,300
14/C 1	622463273	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka , hr. 200 mm	m2	11,500	371,73	4 274,90	0,725

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Genník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	I Cena celkom	Hmotnosť
R/RE	691361821	Spráhovaci prostriedok e z betonárskej ocele 10505	t	0,060		2 274,96	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				34 793,87	14,620
		POTRUBNÉ ROZVODY					
R/RE	286110008900	Rúra kanalizačná PVC DN 400, dĺžka 2 m	ks	27,000		148,69	0,000
R/RE	871395324	Zarážka z PVC	ks	108,000		41,63	0,000
R/RE	871396012	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 400	m	54,000		9,47	0,000
R/RE	871396012	Výbudovanie mostných vpustí 330x530 mm vrátane nerezových odvodňovačov a odpadových zvodov DN 100	ks	12,000		1 147,13	0,000
R/RE	875632149	Chránička do rímsy	m	182,000		4,54	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY				23 613,89	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE					
211/A 1	931994172	Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	119,590		15,49	0,427
211/A 1	931998111	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	12,000		29,74	0,002
211/B 1	966075141	Odstránenie kovového zábradlia	m	100,000		34,17	0,008
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekanté farbou z náterových hmôt deliace čiaru, vodiace pružky	m	58,900		0,55	0,000
221/A 1	919721212	Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozolizne	m	119,590		11,09	0,514
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	119,590		7,39	0,004
221/B 1	919735112	Odstránenie starej diažby	m2	140,500		48,40	0,004
R/RE	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovny 1000x100x250 mm	ks	54,860		1,78	0,000
R/RE	592170000900	Obrubník cestný ABO 1-15	ks	12,880		1,78	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	I.Cena celkom	Hmotnosť
R/RE	592170009000	Obrubník záhonový ABO 4-8	ks	15,870	1,78	28,25	0,000
R/RE	711311121	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu	kpl	1,000	15 144,08	15 144,08	0,000
R/RE	914001211	Dodávka a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpiky alebo konzoly	ks	3,000	162,07	486,21	0,000
R/RE	914811111	Premiestnenie cestnej zvislej dopravnej značky	ks	2,000	81,78	163,56	0,000
R/RE	915711522	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar šířky 250 mm	m	58,900	2,60	153,14	0,000
R/RE	916331112	Osadenie cesťného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20	m	58,900	19,71	1 160,92	0,000
R/RE	916331112	Osadenie záhonového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	13,800	19,71	272,00	0,000
R/RE	916331112	D+M Obrubníkový plech hr. 10 mm	m	117,800	7,70	907,06	0,000
R/RE	919721421	Jadrové vrtý d14 mm dĺžky 20 cm vrátane aplikácie chemickej kotvy Hiliti	ks	150,000	16,98	2 547,00	0,000
R/RE	919733375	Búrание pôvodných chodníkov	m2	18,000	48,40	871,20	0,000
R/RE	919735412	Búrание betónu prostého vyrovnávacieho	m3	27,000	216,99	5 858,73	0,000
R/RE	919739163	Búrание rímasy železobetónového	m3	43,000	245,04	10 536,72	0,000
R/RE	952903012	Čistenie tlakovou vodou	m2	1 828,950	11,00	20 118,45	0,000
R/RE	966063295	Likvidácia umelej hrádze z toku	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE				76 996,85	0,960
		PRESUNY HMŔT					
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	426,330	10,63	4 531,89	0,000
		PRESUNY HMŔT				4 531,89	0,000
		Práce HSV				524 489,55	352,880


Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Hmotnosť
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI				
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,630	9,69	1 516,7800
R/RE	628110000300	Asfaltový izolačný pás AIP, hr. 5 mm	m2	671,000	14,13	9 481,23
R/RE	628340000100	Pás asfaltový nataviteľný pre mosty a inžinierske stavby	m2	481,970	15,61	7 523,55
R/RE	711311121	Pochádzna izolácia cestných mostoviek hr. 10 mm - základný náter + kremečičí piesok + odtieň RAL 7004	m2	194,650	3,11	605,36
R/RE	711331111	Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek	m2	671,000	4,01	2 690,71
R/RE	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	419,100	5,75	2 409,83
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI				<b>24 227,46</b>
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
R/RE	767344158	Kotvenie rímsy mostných konštrukcií do 25 kg	kg	999,410	9,56	8 980,76
R/RE	911334631	Mostné zvodidlo ocelové úrovne zachytenia H3 vrátane zvodnice s náterom	m	61,960	356,10	22 063,96
R/RE	911334729	Fixačné trámy	ks	54,000	37,17	2 007,18
R/RE	911335529	Cestné zvodidlo ocelové vrátane zvodnice s náterom	m	15,100	95,16	1 436,92
R/RE	911337215	Ošetrovanie výstuže	m2	448,220	2,23	999,53
R/RE	911337418	Pásová oceľ	ks	27,000	32,71	883,17
R/RE	911338233	Ocelové zábradlie na rímse a chodníku	m	131,000	287,66	37 683,46
R/RE	998767521	Presun hmôt pre konštrukcie kovové a ocelové v objektoch výšky do 12 m	%	428,620	9,69	4 153,3300
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				<b>78 208,31</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				

Rozpočet Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkánová - Most ev.č. 66019-01 / Rekonštrukcia mosta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	I Cena celkom	Hmotnosť
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	142,530	9,69	1 381,1200	0,000
R/RE	783526241	Dlažba svahu pri oporách z lomového kameňahr. 200 mm do lôžka C 12/15 vrátane štrkopieskového podsypu hr. 100 mm	m2	196,800	59,48	11 705,66	0,000
P/PE	781446210	Vysprávky kamenného obkladu	m2	14,380	12,77	183,63	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				13 270,41	0,000
		NÁTERY					
784/A 2	784101012	Realkalizačný náter	m2	1 555,090	4,94	7 682,14	0,544
R/RE	784104128	Zjednocujúci náter	m2	1 578,380	4,34	6 850,17	0,000
R/RE	786253211	Impregnačný náter 150 mm na hranu obrubníka	m	119,590	2,44	291,80	0,000
		NÁTERY				14 824,11	0,540
		Práce PSV				130 530,29	0,540
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>654 999,84</b>	<b>353,420</b>





Identifikačný názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1 Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkonavá na ceste III/2413 Most ev.č. 66019 - 01.Prebratie staveniska	206 dní	15.3.2023	6.10.2023
2 Prebratie staveniska	4 dni	15.3.2023	18.3.2023
3 Presmerovanie dopravy	1 deň	15.3.2023	15.3.2023
4 Zhotovenie zariadenia staveniska	2 dni	16.3.2023	17.3.2023
5 Zhotovenie zariadenia staveniska	3 dni	16.3.2023	18.3.2023
6 02. Etapa č.1 Prává strana mosta	95 dní	19.3.2023	21.6.2023
7 A-Búradie práce	24 dni	19.3.2023	11.4.2023
8 Odstránenie zábradlia	7 dni	19.3.2023	25.3.2023
9 Frézovanie vozovky	2 dni	24.3.2023	25.3.2023
10 Vybúranie rýmsy	14 dni	26.3.2023	8.4.2023
11 Vybúranie vyrovnávajúceho betónu	3 dni	3.4.2023	10.4.2023
12 Očistenie NK	3 dni	9.4.2023	11.4.2023
13 B-Výstavba	71 dní	12.4.2023	21.6.2023
14 Betonáž spríahaajúcej dosky	20 dní	12.4.2023	1.5.2023
15 Technologická prestávka	14 dní	2.5.2023	15.5.2023
16 Položenie izolácie pod rýmsu	5 dní	16.5.2023	20.5.2023
17 Betonáž rýmsy	24 dni	18.5.2023	10.6.2023
18 Izolácia pod vozovkou	5 dni	7.6.2023	11.6.2023
19 Pokládka asfaltov	5 dni	12.6.2023	16.6.2023
20 Osadenie zvodidiel a zábradlia	7 dni	14.6.2023	20.6.2023
21 Presmerovanie dopravy na pravú stranu	1 deň	21.6.2023	21.6.2023
22 03. Etapa č.3 Ľavá strana mosta	101 dní	22.6.2023	30.9.2023
23 A-Búradie práce	24 dni	22.6.2023	15.7.2023
24 Odstránenie zábradlia	7 dni	22.6.2023	28.6.2023
25 Frézovanie vozovky	2 dni	27.6.2023	28.6.2023
26 Vybúranie rýmsy	14 dni	29.6.2023	12.7.2023
27 Vybúranie vyrovnávajúceho betónu	8 dni	7.7.2023	14.7.2023
28 Očistenie NK	3 dni	13.7.2023	15.7.2023
29 B-Výstavba	77 dní	16.7.2023	30.9.2023
30 Betonáž spríahaajúcej dosky	20 dní	16.7.2023	4.8.2023
31 Technologická prestávka	14 dní	5.8.2023	18.8.2023
32 Položenie izolácie pod rýmsu	5 dni	19.8.2023	23.8.2023
33 Betonáž rýmsy	24 dni	21.8.2023	13.9.2023
34 Izolácia pod vozovkou	5 dni	10.9.2023	14.9.2023
35 Pokládka asfaltov	5 dni	15.9.2023	19.9.2023
36 Osadenie zvodidiel a zábradlia	10 dní	17.9.2023	26.9.2023
37 Osadenie TDZ a VDZ	7 dni	24.9.2023	30.9.2023
38 04. Sanácie pod mostom	80 dní	13.7.2023	30.9.2023
39 Montáž a demontáž tesnacej steny	80 dní	13.7.2023	30.9.2023
40 Sanácie	80 dní	13.7.2023	30.9.2023
41 05. Úpravy pod mostom	48 dní	14.8.2023	30.9.2023
42 Realizácia schodísk pod mostom	40 dní	22.8.2023	30.9.2023
43 Realizácia dlažby z lomového kameňa	48 dní	14.8.2023	30.9.2023
44 konečné úpravy pod mostom	8 dni	23.9.2023	30.9.2023
45 06. Odovzdanie stavby	6 dni	1.10.2023	6.10.2023
46 Dokončevacie práce	5 dni	1.10.2023	5.10.2023
47 Odovzdanie stavby	1 deň	6.10.2023	6.10.2023

Projekt: HMG  
 Dátum: 18.10.2022

Úloha:  Sŕm  
 Rozdeľ:  Sŕm projektu  
 Mednik:  Neaktívna úloha

Iba trvanie:  Iba začiatok  
 Manuálny sŕm:  Iba dokončiť  
 Manuálny sŕm:  Etenie úlohy

Neaktívny mednik:  Etený mednik:  Manuálny priebeh:

Neaktívny sŕm:  Termin:  Priebeh:

Manuálna úloha:  Etenie úlohy:

### Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: SMS a.s.  
Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 35 727 951

P.č.	Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1	BRB výroba s. r. o., Bytčianska 126/497, 01003 Žilina	50 928 295	10,7 %	Zvodidlá, zábradlia, rímsovú kotvy	Branislav Beliančín	Rudina 548, 02331 Rudina	24.09.1975
2	EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice	31 651 518	4,57 %	Bitumenové vrstvy, spojovacie postreky	Ing. Róbert Šinály Ing. Juraj Dančíšin	Ochodnica 23, 02335 Ochodnica Opatovská cesta 2394/24A, 04001 Košice	27.02.1969 14.08.1960

V Banskej Bystrici dňa

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 35727951 | IČ DPH: SK2020268173 <sup>70</sup>

.....  
Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva SMS a.s.

.....  
David Čáp, MBA – člen predstavenstva SMS a.s.



**UNIQA pojišťovna, a.s.**  
Evropská 136, 160 12 Praha 6  
IČO: 49240480  
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe  
oddiel B, vložka č. 2012

vydáva poistníkovi a poistenému

**SMS a.s.**  
Partizánska cesta 91 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 35727951

## POISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že vyššie uvedená spoločnosť je poistená poistnou zmluvou č. 2731003587 pre poistenie základnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom podľa platných Všeobecných poistných podmienok UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/14, UCZ /Odp/14 zvláštna časť, UCZ/Odp – P/14 Doplnkové poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti pre podnikateľov a právnické osoby a dojednaní dohodnutých v poistnej zmluve č. 2731003587. Toto poistenie sa dojednáva podľa nižšie uvedených parametrov.

**Územná platnosť:** Európa  
**Poistiteľ:** UNIQA pojišťovna, a.s.  
Evropská 136, 160 12 Praha 6

**Číslo poistnej zmluvy:** 2731003587

**Poistné obdobie:** 1. 1. 2022 – 1. 1. 2023

**Celkový limit plnenia za jednu a všetky škodové udalosti počas poistného obdobia:**  
10.000.000 EUR (zahrňuje i všetky dojednané sublimity plnenia)

### Dojednané krytia:

Základná zodpovednosť (v rámci základnej zodpovednosti sa dojednávajú sublimity plnenia podľa poistnej zmluvy)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom


Ostatné nebezpečia podľa poistnej zmluvy: 500.000 EUR (sublimit plnenia)

### Poistný princíp: Claims made

### Spoluúčasti – podľa poistnej zmluvy

Tento certifikát sa vystavuje iba pre informáciu a jeho držiteľovi z neho nevyplývajú žiadne práva. Nevytvára pre poistiteľa záväzky, podmienky ani obmedzenia, ktoré by prekročovali rozsah vyššie uvedenej poistnej zmluvy.

V Prahe, dňa 03.01.2022



*Renáta Klesnilová*  
Renáta Klesnilová  
junior upisovateľ  
oddelenia medzinárodných rizík  
a fakultatívneho zaistenia ČR & SR



*Ing. Martina Plíhalová*  
Ing. Martina Plíhalová Vršecká  
manažér  
poistenia medzinárodných rizík a  
fakultatívneho zaistenia ČR & SR

SMS a.s.  
Partizánska cesta 91  
974 01 Banská Bystrica

Vo Zvolene 17.10.2022

**Potvrdenie o stavebno - montážnom poistení**

Týmto potvrdzujeme, že klient SMS a.s., IČO: 35727951, bude mať k dátumu zahájenia stavebného diela: „Rekonštrukcia mosta na ceste III/2413 ev. číslo 66019-01“ dojednané Stavebno-montážne poistenie zodpovedajúce požiadavkám objednávateľa stavby.

  
  
RENOMIA  
RENOMIA, s.r.o.  
Hronská 1  
960 93 Zvolen  
IČO: 35815566  
(2)

Ing. Elena Haringová  
account manager

## **CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ**

<b>Pojistitel:</b>	<b>ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB</b> Masarykovo náměstí čp. 1458, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČO: 455 34 306
<b>Pojistník:</b>	<b>SMP CZ, a.s.</b> Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle IČO: 27195147
<b>Pojištěné subjekty - Česká republika:</b>	<b>SMP CZ, a.s.</b> Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4 – Michle IČO: 27195147  <b>FREYSSINET CS, a.s.</b> Královická 267, 25001 Zápy IČO: 61673048  <b>ARKO TECHNOLOGY, a.s.</b> Videňská 206/108, 61900 Brno - Přízřenice IČO: 00219169  <b>OK Třebestovice, a.s.</b> Tovární 164, 28912 Třebestovice IČO: 03094251
<b>Pojištěné subjekty - Slovenská republika:</b>	<b>SMS a.s.</b> Partizánska cesta 91, 97401 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 35727951
<b>Další pojištěný:</b>	Objednatel/příkazce  Dodavatelé, subdodavatelé a další subdodavatelé, kteří jsou formálně zapojeni do procesu výstavby, pokud je hodnota jejich práce zahrnuta do celkové hodnoty plnění uvedené v krytí.  Architekti, projektanti, dodavatelé a další subjekty, které jsou formálně zapojené do procesu výstavby, přičemž na ně se vždy vztahují příslušná práva a povinnosti vyplývající z ustanovení zásad a všeobecných obchodních podmínek, avšak pouze v rámci jejich činnosti a majetku na staveništi
Pojistitel potvrzuje, že Stavebně-montážní pojištění je sjednáno dle podmínek aktualizovaného pojistné krytí mezinárodního pojistného programu společností Vinci Construction Division Europe Centrale (FRANCIE) vedeného pojišťovnou Ergo Hestia (POLSKO).	
<b>Pojistná smlouva č.:</b>	<b>8076403315</b>
<b>Pojistná doba:</b>	od <b>01.01.2022 00:00 hodin</b> (počátek pojištění) do <b>01.01.2023 00:00 hodin</b> (konec pojištění – tj. tento den již není zahrnut do pojištění)
<b>Pojištěná díla:</b>	Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pouze takových stavebně-montážních děl, která realizuje pojištěný na základě písemného smluvního vztahu s objednatelem v době, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena. Pojištění jednotlivého stavebně-montážního díla vzniká dnem zahájení realizace stavebně-montážního díla, nejdříve však prvním dnem doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena a končí v souladu s částí D. čl. II odst. 1. VPP SMP 2014 nejdříve však posledním dnem účinnosti pojistné smlouvy.
<b>Místo pojištění:</b>	Území České republiky, Slovenské republiky
<b>Výluky z pojištění:</b>	Pojištění se nevztahuje na stavebně-montážní díla uvedená v příloze č. 1; § 3 pojistné smlouvy č. <b>8076403315</b> .

**Rozsah pojištění:**

<b>Předmět pojištění:</b>	<b>Horní hranice pojistného plnění (Kč):</b>	<b>Spoluúčast (Kč):</b>
1. Soubor stavebně - montážních děl	1 765 860 504 Kč	100 906 Kč
2. Okolní majetek (Doložka 119) <sup>1)</sup>	100 906 400 Kč limit pro rizika FLEXA za jednu a všechny škody v průběhu pojistného období 1 261 330 Kč	100 906 Kč
3. Odcizení (Doložka 30) <sup>1)</sup>	1 765 860 504 Kč	100 906 Kč


<sup>1)</sup> Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění.

Další limity/sublimity jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 pojistné smlouvy č. 8076403315.

V této pojistné smlouvě byl použit přepočtení EUR 1 = 25,2266 Kč.

Toto potvrzení slouží pouze jako osvědčení o pojištění. V žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený v stávající pojistné smlouvě č. 8076403315.

V Pardubicích

 Digitally signed by  
Ing. Aleš Novotný  
Date: 2021.12.30  
14:38:14 +01'00'  
.....  
razítko a podpis pojistitele

**Záruka za riadne vykonanie diela (Performance Bond)****Oprávnená osoba**

Banskobystrický samosprávny kraj  
so sídlom: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 37 828 100

**Poistná záruka č. 2631787**

Spoločnosťou SMS a.s. so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 727 951, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl. č.: 692/S (ďalej len „Poistník“) sme boli informovaní, že uzatvorila s Vašou spoločnosťou Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“ (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev.č. 66019-01“ v celkovej cene za dielo 654 999,84 Eur (bez DPH). Podľa podmienok Zmluvy je Poistník povinný poskytnúť Vám záruku/poistnú záruku za riadne vykonanie diela vo výške 10 % z ceny diela, tj. 65.499,98 EUR.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na základe Poistnej zmluvy o poistení záruky č. 501843 uzatvorenej s Poistníkom dňa 02.10.2018, vystavujeme týmto my, Euler Hermes SA, so sídlom Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgické kráľovstvo, IČ: 0403.248.596 zapísaná v obchodnom registri Brusel, číslo zápisu: 01 0031955, poisťovňa, zaregistrovaná pod kódom 418 s organizačnou zložkou **Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom** Bajkalská 19B – mestská časť Ružinov, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 233 818 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Po, vl.č.:1966/B (ďalej len „Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu“) na základe žiadosti a na účet Poistníka vo Váš prospech neodvolateľnú Poistnú záruku až do maximálnej výšky

**65.499,98 EUR**

slovom: **Šesťdesiatpäťtisícštyristodevätidesiatdeväť 98/100 EUR**

(ďalej len „Zaručená suma“)

a zaväzujeme sa týmto vyplatiť Vám do 15 (pätnásť) pracovných dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na plnenie v zmysle tejto Poistnej záruky, ak bude v súlade so všetkými podmienkami tejto Poistnej záruky (ďalej len „Výzva“), bez námietok, na Vami uvedený účet, akúkoľvek sumu až do maximálnej výšky Zaručenej sumy.

Súčasťou Vašej Výzvy musí byť Vami podpísané písomné vyhlásenie, že Poistník nesplnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce sa riadneho vykonania diela a v akom ohľade ich nesplnil.

Pre účely identifikácie musí byť každá Vaša Výzva náležite podpísaná osobami plne oprávnenými konať a podpisovať za Vašu spoločnosť a pravosť podpisov na tejto Výzve musí byť notársky osvedčená. Súčasne s každou Výzvou nám musí byť predložený dokument preukazujúci, že osoby podpísané na Výzve sú oprávnené konať za a v mene Vašej spoločnosti.

Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie služieb spoločnosti Euler Hermes.

**Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Po, Vložka číslo: 1966/B, IČO: 47 233 818, DIČ: 4020323758,  
Tel.: +421 (0) 2 582 809 11, info.sk@allianz-trade.com, www.allianz-trade.sk

Táto Poistná záruka je platná najneskôr do **31.10.2023** vrátane. Vaše prípadné nároky z nej musia byť uplatnené najneskôr do uplynutia dňa platnosti Poistnej záruky, inak zanikajú. Originál Vašej Výzvy musí byť doručený našej spoločnosti na adresu sídla organizačnej zložky Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto Poistnej záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Poistná záruka zaniká.

Poistná záruka zaniká aj okamihom, kedy nám bude doručený (vrátený) jej originál, ak ku vráteniu Poistnej záruky dôjde pred vyššie uvedeným dátumom uplynutia jej platnosti.

Týmto Vás žiadame o vrátenie originálu tejto Poistnej záruky po uplynutí jej platnosti, a to bez zbytočného odkladu.

Práva z tejto Poistnej záruky nie je možné postúpiť na inú osobu a riadia sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 13.10.2022

Euler Hermes SA  
vo veci  
Euler Hermes SA,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu:



.....  
Meno: Mgr. Peter Mucina  
Funkcia: Vedúci organizačnej zložky  
Euler Hermes SA  
vo veci  
Euler Hermes SA,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu

**Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie služieb spoločnosti Euler Hermes.**

**Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu** Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Po, Vložka číslo: 1966/B, IČO: 47 233 818, DIČ: 4020323758,  
Tel.: +421 (0) 2 582 809 11, info.sk@allianz-trade.com, www.allianz-trade.sk