

## Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2021 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

### 1. Objednávateľ:

**Obchodné meno:** Obec Horná Potôň  
**Sídlo:** 930 36 Horná Potôň č.1  
**Zastúpený:** Bc. Tivadar Sidó  
**IČO:** 00 305 359  
**DIČ:** 2021130001  
**Bankové spojenie:** ČSOB OTP Banka  
**IBAN/SWIFT:** SK74 5200 0000 0000 1345 6795  
**Tel. číslo:** 031 554 3236  
**Email:** obec@hornapoton.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

### 2. Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** EKOM PLUS, s.r.o.  
**Sídlo:** Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda  
**Zastúpený:** Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka  
**Ing. Ernest Szomolai, konateľ**  
**IČO:** 36 236 403  
**DIČ:** 2020197476  
**IČ DPH:** SK2020197476  
**Obchodný register:** OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T  
**Bankové spojenie:** Tatra Banka, a.s.  
**IBAN/SWIFT:** SK80 1100 0000 0026 2821 0766  
**Tel. číslo:** +421 31 55 24 361  
**Email:** sekretariat@ekomplus.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2021 pre predmet zákazky:

**„Rekonštrukcia chodníkov – Čečínska Potôň“**

*Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18, odsek 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní*

(ďalej len „Dodatok“)

*Predmetom Dodatku je úprava článku XVI. Záverečné ustanovenia bod 16.6 a zároveň vsunutie bodu 16.7 do článku XVI. Záverečné ustanovenia*

Dodatkom budú zmenené a doplnené nasledovné ustanovenia zmluvy:

## Čl. XVI.

### Záverečné ustanovenia

- 16.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly vykonanej miestnou akčnou skupinou, pri ktorej neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO. Ak boli v rámci finančnej kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali/ mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu obce Horná Potôň s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 16.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly v súvislosti s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami poverenými Objednávateľom. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač (vrátane subdodávateľov) je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s realizáciou zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie realizácie diela a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
- Poskytovateľ, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly (audit),
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítov
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.

### Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2021 zostávajú nezmenené.
- Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu dva.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.

4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zainteresovanými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Hornej Potôni dňa 21. 11. 2022

V Dunajskej Strede dňa 21. 11. 2022

.....  
Objednávateľ

Bc. Tivadar Sidó  
starosta obce

.....  
Zhotoviteľ

Mgr. Darina Szomolaiová  
konateľ spoločnosti