

DODATOK č.

k Zmluve o dielo č. 869/2022-RK zo dňa 21.9.2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Číslo Dodatku Zhotoviteľa:

Článok I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Bratislava I, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 427/B
konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

(ďalej len „Objednávateľ“)

a
ZHOTOVITEĽ : **COLORSPOL, spol. s r.o.**
sídlo: 029 55 Novot' 153
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10868/L
IČO: 36 377 384
DIČ: 2020129012
IČ DPH: SK2020129012
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Jakubjak, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodom 9.12 Zmluvy o dielo č. 869/2022-RK zo dňa 21.9.2022 „VS Tvrdošín, oprava provizórneho hradenia“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve. Predmetom Zmluvy je oprava provizórneho hradenia na VS Tvrdošín spočívajúca v ošetrovaní protikoróznymi nátermi. Počas realizácie Diela pri otryskaní hradiacich tabúl bolo zistené značné poškodenie závitových dier, vrátane závitových skrutiek ako aj samotného gumeného tesnenia, čím vznikla potreba vykonať navyše práce, spočívajúce v odstránení predmetných poškodení a montáži nových tesnení.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 je doplnenie prvej vety bodu 2.1. Zmluvy a zmena bodu 4.1 Zmluvy, a to v nasledovnom znení:

Článok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objedávateľa opravu provizórneho hradenia na vodnej stavbe Tvrdošín, spočívajúcu najmä v odstránení pôvodných náterov na 6 ks oceľových tabúľ otryskaním a ich následnom ošetrovaní protikoróznymi ochrannými nátermi min. v 3 vrstvách, demontáži poškodených tesnení, oprave poškodených závitových dier, výmene závrtných skrutiek a montáži nových gumených tesnení na tabule, v súlade s Cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 18.7.2022 a Cenovou ponukou zo dňa 3.11.2022 a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).

Článok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 18.7.2022 a Cenovou ponukou zo dňa 3.11.2022

Cena bez DPH 28 412,00 eur

DPH 20% 5 682,40 eur

Cena s DPH 34 094,40 eur

Slovom: Tridsaťštyritisícdeväťdesiatštyri eur štyridsať centov s DPH.

(ďalej len „Cena Diela“)

Článok IV.
Záverčné ustanovenia

- 4.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je súčasťou povinne zverejňovanej zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Dodatok č. 1 si obe Zmluvné strany prečítali, jeho obsahu porozumeli a znak súhlasu ho podpísali.
- 4.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objedávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 3.11.2022 ako Príloha č.1.

V Bratislave dňa

V Novoti dňa

JUDr. Ing. Jozef Krška
generálny riaditeľ

Ing. Milan Jakubjak
konateľ
COLORSPOL, spol. s r.o.



COLORSPOL
SINCE 1991

COLORSPOL, spol. s r.o., Komplexná antikoročná ochrana
029 55 Novot' 153, Slovensko

Cenová ponuka na demontáž a montáž tesnení v rámci opravy provizórnych hradení na VS Tvrdošín.

Číslo položky	Popis	Cena prác	Cena materiál	Cena celkom
1	Demontáž tesnení a závrtných skrutiek	2.500,-EUR		2.500,-EUR
2	Montáž tesnení na tabule	700,-EUR		1.000,-EUR
3	Spojovací materiál a oprava závitových dier na tabuliach	300,-EUR	1.140,-EUR	1.00,-EUR
	Cena za výrobu a materiál	3.500,-EUR	1.140,-EUR	4.640,-EUR

Cena celkom bez DPH

4.640,00EUR

Cenová ponuka je platná do

Termín uskutočnenia - dohodou

Vypracoval:

Dátum:

Ing. Milan Jakubjak
Konateľ spoločnosti