

## **DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č.3**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany:**

##### **1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:	<b>obec Urmince</b> <b>Urmince 493</b> <b>956 02 Urmince</b>
V zastúpení:	JUDr. Matúš Hubinský starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	JUDr. Matúš Hubinský
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	JUDr. Matúš Hubinský
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Topoľčany
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 0482 6192
IČO:	00 311 227
DIČ:	2021248548
tel.:	038/5386 123
e-mail:	<a href="mailto:obec@urmince.sk">obec@urmince.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **1.2 Zhotoviteľ**

V zastúpení:	<b>Riego s.r.o.</b> <b>Liptovská Porúbka 111</b> <b>033 01 Liptovská Porúbka</b>
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:	Juraj Riegel
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Juraj Riegel
IČO:	53 882 679
DIČ:	2121532105
IČ DPH:	SK2121532105
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK85 1100 0000 0029 4410 9897
tel.:	+421948 200 957
e-mail:	<a href="mailto:riegosro@gmail.com">riegosro@gmail.com</a>
Spoločnosť je zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 77720/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## Článok II. Východiskové údaje

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**OBYTNÝ SÚBOR RODINNÝCH DOMOV URMINCE- KOMUNIKÁCIE A SPEVNE NÉ PLOCHY**“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia prác podľa Článku III. Zmluvy.
2. Účelom tohto Dodatku č.1 je potreba vykonania zmeny prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 zmluvy. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v uzatvorenej zmluve o dielo a ktoré nebolo možné predvídať. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác a následného informovania Objednávateľa Zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Urmince č. uznesenia 431/2022 zo dňa 16.10.2022, ktorým Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo potrebnosť realizácie prác nad rámec rozpočtu a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa Zmluvné strany v zmysle Čl.13 Záverečné ustanovenia bod 2 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1.

## Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena *Prílohy č. 2* Ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa, a to tak , že pôvodný rozpočet sa doplní o rozpočet s názvom *Práce nad rámec rozpočtu-komunikácie a spevnené plochy*, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1. Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania navyiac prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v Prílohe č. 2 zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 sú nevyhnutné z dôvodu riadneho zhotovenia diela.
2. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena v zmysle Článku V. Cena Zmluvy má byť upravená podľa Článku II. bod 1 tohto Dodatku č.1 o peňažnú sumu navyiac prác, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, a to v časti týkajúcej sa Článku V. ods. 2 Cena tak, že bude znieť takto:  
*Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III zmluvy o dielo a dodatku predstavuje sumu:*


• <i>cena bez DPH</i>	<b>72 117,24</b> EUR
• <i>výška DPH 20 %</i>	<b>14 423,45</b> EUR
• <i>cena celkom vrátane DPH (cena celkom)</i>	<b>86 540,69</b> EUR
3. Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo a Dodatku č.1. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa zmluvy o dielo a Dodatku č.1 bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

## Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2022.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí *Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok*.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a Objednávateľ tri (3) rovnopisy.
6. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.


V Urminciach, dňa: 7.11.2022

Za zhotoviteľa:

  
.....  
**Riego s.r.o.**  
Juraj Riegel  
konateľ spoločnosti

V Urminciach, dňa: 7.11.2022

Za objednávateľa:

  
.....  
**obec Urmince**  
JUDr. Matúš Hubinský  
starosta obce

 Riego s.r.o.	Liptovská Porúbka 111 033 01 Liptovský Hrádek Riegosro@gmail.com
	IČO 53882679 DIČ 2121532105