

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z 10.11.2006

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ
Obec Slovenská Nová Ves
919 42 Slovenská Nová Ves 30
IČO: 313 181
kontaktná osoba: Viliam Benkovský, zástupca starostu obce
tel. č./fax: +421 33 55 99 417, +421 33 55 99 417
e-mail: starosta@slovenskanovaves.sk

1.2. Zhotoviteľ
Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 11 Nitra
zastúpený: Ing. Marián Sahul – riaditeľ firmy
IČO: 14410923
IČ DPH: SK1020396982
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0804153002/5600
tel. č./fax: +421 037 7828 288/ +421 037 7828 130
e-mail: staveko1@staveko-smf.sk

II. Predmet dodatku č. 3

2.3. Predmetom Dodatku č. 3 k ZoD z 10.11.2006 je vyčlenenie časti diela
„**Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia**“ v nasledovnom rozsahu:
SO01 - splašková kanalizácia – stoka „SA3“ – 400m,
v rozsahu rozpočtu vyčlenenej časti z 19.8.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku

IV. Cena diela

4.1. Zmluvná cena za vyčlenenú časť diela podľa čl. II. bod 2.3. tohto dodatku predstavuje sumu:

4.1.1	zmluvná cena za vyčlenenú časť diela bez DPH:	107 121,99EUR
4.1.2	DPH 20% za vyčlenenú časť diela :	21 424,40EUR
4.1.3	zmluvná cena za vyčlenenú časť diela vrátane DPH:	128 546,39EUR

(slovom *jednostodvadsaťosemtisícpäťstoštyridsaťšesť eur, tridsaťdeväť centov*),

v rozsahu rozpočtu vyčlenenej časti z 19.8.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V. Čas plnenia

5.1. Ukončenie prác na vyčlenenú časť diela podľa tohto dodatku do: 10/2023 (podľa finančných možností objednávateľa)

VI. Ďalšie zmluvné dojednania

6.1. Predmet dodatku č. 3, cena diela a čas plnenia definované v tomto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo z 10.11.2006 budú platné len v tom prípade, ak Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany uzatvorí s obcou Slovenská Nová Ves Zmluvu o spolupráci pri realizácii investície na rok 2023 pod názvom: Stavba: Slovenská Nová Ves – splašková kanalizácia Stoka SA3 a poskytne finančné prostriedky na spolufinancovanie s obcou Slovenská Nová Ves na realizáciu danej stavby. V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov Dodatok č. 3 stráca opodstatnenosť a stavba by sa v roku 2023 nerealizovala.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo z 10.11.2006.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo z 10.11.2006.

V Slovenskej Novej Vsi dňa: 30.11.2022

V Nitre dňa: 28.11.2022

.....
Objednávateľ

STAVEKO
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, zae. č.: 403 3119 6

.....
Zhotoviteľ