

Dohoda o finančnom vysporiadaní č. 420/11/2022/MI

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „dohoda“)

medzi stranami dohody

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného-technického úseku

osoba zodpovedná za prevzatie prác:

Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy a výstavby mostov

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:

35 555 777
202 177 2544
SK 2021772544
Štátna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

kontakt:
webstránka pre zverejnenie zmluvy:
(ďalej ako „účastník dohody č.1“)

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
www.crz.gov.sk

a

sídlo:
osoba konajúca v mene spoločnosti:

K+K servis, s.r.o.
Družstevná 2483/10, 075 01 Trebišov

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:

Ing. Marián Kolodi
36 692 689
2022263936
SK2022263936
Tatra banka, a.s.
SK02 1100 0000 0029 4645 9276, Swift/BIC: TATRSKBX
spoločnosť s ručením obmedzeným
tel.: +421 914 120 630, e-mail: kkservis@kkservis.sk

kontakt:
(ďalej ako „účastník dohody č. 2“)
(ďalej spolu aj ako „strany dohody“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Účastník dohody č. 1 uzatvoril dňa 15.06.2021 Zmluvu o zabezpečení dočasnej obchádzky cesty a mostného provizória č.195/06/2021/SCKSK (ďalej ako „zmluva“) s obchodnou spoločnosťou PORR s.r.o. k zákazke s názvom: D R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium. Predmetom zmluvy bolo v zmysle Článku II bod 2 písm. b) zmluvy prenechanie do užívania mostného provizória ako súčasť obchádzkovej trasy za účelom odklonenia verejnej dopravy od cesty II/555 a rekonštruovaného mostného objektu M4356, a to po dobu 6 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia obchádzkovej trasy objednávateľom podľa zmluvy.
2. Účastník dohody č. 2 je vlastníkom mostného provizória, ktorý ako subdodávateľ prenechával do užívania obchodnej spoločnosti PORR s.r.o. na základe zmluvného vzťahu založenom Zmluvou o dielo „ID R009 II/555 Michalovce-Veľké Kapušany-Kráľovský Chlmec – dočasná obchádzka cesty II/555 a mostné provizorium zo dňa 17.08.2021. Účastník dohody č. 2 jednostranne skončil predmetný zmluvný vzťah ku dňu 08.06.2022.
3. Účastník dohody č. 1 v dôsledku nevedomosti o tejto skutočnosti naďalej užíval mostné provizorium vo výhradnom vlastníctve účastníka dohody č. 2 bez právneho titulu do 27.10.2022, čím došlo k bezdôvodnému obohateniu na strane účastníka dohody č. 1.

Článok II

Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je finančné vysporiadanie medzi stranami dohody spočívajúce v úhrade ceny za používanie a zabezpečenie prevádzky mostného provizória v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena nákladov za používanie a zabezpečenie prevádzky mostného provizória podľa článku I, ktoré boli posúdené a schválené účastníkom dohody č. 1, sa účastník dohody č.1 zaväzuje uhradiť na základe tejto dohody bezhotovostným prevodom v prospech účtu účastníka dohody č. 2 v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
3. Uhradením sumy podľa bodu 1 tohto článku dohody považuje účastník dohody č. 2 všetky svoje pohľadávky voči účastníkovi dohody č. 1 za obdobie od 08.06.2022 do 27.10.2022 za vysporiadané a v budúcnosti si voči účastníkovi č. 1 nebude uplatňovať žiadne ďalšie nároky.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Prílohou tejto dohody je rozpočet mesačných nákladov spojených s používaním a zabezpečením prevádzky mostného provizória po uplynutí zmluvne dohodnutej doby (ako príloha č. 1).
3. Vzájomné vzťahy strán dohody touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody obdrží po dva rovnopisy.
5. Strany dohody prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 30.11.2022

V Košiciach, dňa: 30.11.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

K+K servis, s.r.o
Ing. Marián Kolodí
konateľ

Príloha č.1

Dohody o finančnom vysporiadaní medzi **Správa ciest Košického samosprávneho kraja a K+K servis, s.r.o.** za obdobie v období od 08.06.2022 do 27.10.2022.

1.	8.6.2022 – 30.6.2022	23 dní	2 072,52 € bez DPH
2.	1.7.2022 – 31.7.2022	31 dní	2 703,29 € bez DPH
3.	1.8.2022 – 31.8.2022	31 dní	2 703,29 € bez DPH
4.	1.9.2022 – 30.9.2022	30 dní	2 703,29 € bez DPH
5.	1.10.2022 – 27.10.2022	27 dní	2 354,48 € bez DPH

Spolu bez DPH : 12 536,87 € bez DPH