

## DOHODA O ZAPOČÍTANÍ

Táto dohoda je uzatvorená podľa § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:

### na jednej strane:

Názov : **obec Vinosady**  
Sídlo : Pezinská 95, 902 01 Vinosady  
IČO : 00 305 162  
DIČ : 2020662325  
Konajúca prostredníctvom : Mgr. Ivana Juráčková, starostka  
(ďalej aj len „**obec**“)

### a na druhej strane :

Názov : **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.**  
Sídlo : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO : 00 896 225  
DIČ : 2020294144  
IČ DPH : SK2020294144  
Konajúca prostredníctvom : Ing. Jiří Kozel, konateľ  
Vladimír Lesovský, konateľ  
  
Splnomocnení  
k podpisovaniu za  
spoločnosť : Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

(ďalej len „**dodávateľ**“)

(Obec a Dodávateľ spolu ďalej aj len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj ako len „**Zmluvná strana**“)

(táto Dohoda o započítaní ďalej len ako „**Dohoda**“)

### I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 6. augusta 2021 uzavreli Zmluvu o dielo medzi obcou a dodávateľom, na realizáciu diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy (ďalej aj len „**Zmluva o dielo**“). Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uskutočnil dodávateľ navyše práce, ktoré pozostávajú z prác podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody a sú v celkovej sume 24 061,28 EUR s DPH. Táto pohľadávka dodávateľa plynúca z Dodatku č. 1 je toho času splatná.

Dňa 21. februára 2022 obec vystavila pre dodávateľa Rozhodnutie č. 6/2022 a vyrubila ním daň za záber verejného priestranstva v celkovej výške 24 012 EUR (ďalej aj len „**Daňový výmer**“). Táto pohľadávka obce plynúca z Daňového výmeru je toho času splatná.

### II. PREDMET DOHODY

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si započítavajú svoje pohľadávky z Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a Daňového výmeru tak, že pohľadávka obce plynúca z Daňového výmeru sa v celej jej výške započítava s pohľadávkou z Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
- 2.2. Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody disponuje nárokom na rozdiel vzniknutý po vzájomnom započítaní uvedený v bode 1 a tohto rozdielu v sume 49,28 EUR sa týmto vzdáva a nebude si ho na obci uplatňovať v žiadnej forme ani spôsobom. Toto vyhlásenie dodávateľa je vzdaním sa jeho práva, ktorým v čase vzdania sa disponuje v plnom rozsahu sumy 49,28 EUR a nároku z tohto práva plynúcom.

- 2.3. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany svojim podpisom na tejto Dohode prehlasujú, že sú ich vyššie uvedené vzájomné pohľadávky vyrovnané.



### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním poslednou Zmluvnou stranou.
- 3.2. Dohoda bola uzatvorená v súlade so slovenským právnym poriadkom a riadi sa ustanoveniami slovenského práva.
- 3.3. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení.
- 3.4. Dohodu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, vo forme číslovaného dodatku podpísaného Zmluvnými stranami.
- 3.5. Dohoda nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi Zmluvnými stranami ohľadne predmetu Zmluvy.
- 3.6. Dohoda sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho po jednom vyhotovení pre každého účastníka Dohody.
- 3.7. Zmluvné strany potvrdzujú, že ich právna spôsobilosť nie je obmedzená, že túto Dohodu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že táto Dohoda nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho túto Dohodu vlastnoručne podpísali.

Vo Vinosadoch, ..... 30. 11. 2022

V Bratislave, ..... 30. 11. 2022

ob  
M



Správca dane	Obec Vínosady, Pezinská 95, 902 01 Vínosady	V Vínosadoch
Vybavuje	Ing. Mezeiová Ľubica	Dňa 21.2.2022
Telefón	0910300807	
Číslo konania	6/2022	

Swietelsky\_Slovakia spol.s.r.o.  
Mokrâň záhon 4  
821 04 Bratislava

#### ROZHODNUTIE č. 6/2022

Správca dane podľa § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

#### Vyrubuje

Meno a priezvisko/Obch. meno Swietelsky\_Slovakia spol.s.r.o.  
Adresa trvalého pobytu/Sídlo Mokrâň záhon 4  
821 04 Bratislava  
Rodné číslo / IČO 00 896 225  
Zastúpený: Ing. Jiří Kozel – konateľ, Bc. Vladimír Lesovský – konateľ

#### daň za užívanie verejného priestranstva

v sume 24 012 eur na obdobie 1.10.2021 – 30.1.2022

Výpočet dane: \*\* záber 2001 m<sup>2</sup> x 0,10 eur/m<sup>2</sup>/ sadzba podľa VZN 3/2012/ x 120 dní = 24 012€


Daň (splátky dane) za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. SK72 0200 0000 0000 0432 6112, vedený v pobočke banky Všeobecná úverová banka, a.s., v pobočke Pezinok, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 62022 alebo v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň. Daň za užívanie verejného priestranstva ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

#### Odôvodnenie:

V zmysle zákona č.582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní( daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na VZN 03/2012 zo dňa 12.12.2012 Vám vyrubujeme uvedený poplatok za záber verejného priestranstva na základe vašej žiadosti o záber verejného priestranstva. Daň bola vypočítaná na základe výmery v m<sup>2</sup> x počet dní x poplatok za záber v zmysle VZN 03/2012 – 2001m<sup>2</sup> x 120 dní x 0,10 eur/m<sup>2</sup>=24012

#### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu dane za záber verejného priestranstva. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



  
Mgr. Ivana Juráčková  
Starosta Obce Vínosady

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. - Vinosady - Kanalizácia stoka A, A3

Objekt:

**Asfalty navyac**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vinosady

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 871,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 871,31
1 - Zemné práce	0,00
3 - Vozovky	7 871,31
9 - Ostatné konštrukcie	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Stážené podmienky	0,00
Dopravné náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 871,31</b>
<b>Celkom s DPH 20%</b>	<b>9 445,57</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. - Vinosady - Kanalizácia stoka A, A3

Objekt:

**Práce pre pokládku vodovodu k stoke A**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Vinosady

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 871,31**

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 871,31

D D3

**VOZOVKY**

7 871,31

28	K	57714 - 4211	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	m2	539,500	14,00	7 553,00
29	K	57321 - 1111	Postrek živičný spojovací	m2	539,500	0,59	318,31

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. - Vinosady - Kanalizácia stoka A, A3

Objekt:

**Práce pre pokládku vodovodu k stoke A**

Miesto:

Dátum: 16.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vinosady

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 179,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 179,76
1 - Zemné práce	8 645,56
3 - Vozovky	3 386,23
9 - Ostatné konštrukcie	147,97
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Stážené podmienky	0,00
Dopravné náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH</b>	<b>12 179,76</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2) s DPH</b>	<b>14 615,71</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. - Vinosady - Kanalizácia stoka A, A3

Objekt:

## Práce pre pokládku vodovodu k stoke A

Miesto:

Dátum: 16.02.2022

Objednávateľ:

Obec Vinosady

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 179,76</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 179,76
D	D1		Zemné práce				8 645,56
1	K	13220 - 1203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	m3	191,800	8,07	1 547,83
2	K	13220 - 1209	Prír. za lep. tr. 3	m3	57,540	1,02	58,69
5	K	17410 - 1002	Zásyp rýh so zhutnením do 1 000,0 m3	m3	191,800	4,00	767,20
8	M	583.1	Dodávka štrkopiesku na zásyp	m3	191,800	20,00	3 836,00
9	K	16230- 1142	Vodorov. prem. výkopku do 1000 m do 10 000,0m3	m3	191,800	3,00	575,40
10		P.C.	Poplatok za uloženie	t	249,340	3,60	897,62
12		11310 - 7132	Odstránenie podkladu alebo krytu z bet.	m2	95,900	7,00	671,30
13		11310 - 7141	Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 50 mm	m2	95,900	2,98	285,78
14	K	P.C..2	Poplatok za uskladnenie asfaltov	t	9,400	0,10	0,94
15	K	P.C..3	Poplatok za uskladnenie betónov	t	47,950	0,10	4,80
D	D3		VOZOVKY				3 386,23
44	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	95,900	14,40	1 380,96
45	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	95,900	6,32	606,09
28	K	57714 - 4211	Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.	m2	95,900	14,00	1 342,60
29	K	57321 - 1111	Postrek živичný spojovací	m2	95,900	0,59	56,58
D	D5		9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				147,97
48	K	97908 - 2213	Odvoz sutí do 1 km	t	57,350	1,50	86,03
49	K	97908 - 2219	Prír. za ďalší km	t	516,150	0,12	61,94