

## Príloha súťažných podkladov - požiadavky na harmonogram prác

RVO	1.etapa	2.etapa	3.etapa	4.etapa
<b>A. Stavebný objekt</b>	špecifická položka/riadok (stavebno-tg)	špecifická položka/riadok (stavebno-tg)	špecifická položka/riadok (stavebno-tg)	špecifická položka/riadok (vegetácia)
<b>Postupové termíny zhotovenia v kalend.dňoch od zahájenia diela t.j. 18.10.2022 :</b>	<b>do 61 dní (19.12.2022)</b>	<b>do 182 dní (18.04.2023)</b>	<b>do 242 dní (18.06.2023)</b>	<b>do 270 dní 16.07.2023</b>
SO 04A1 - Vegetačná strecha SV		pol.4, 7 vo výmere 100%	pol. 1-3,5,6, 8-37, 49-82 vo výmere 100%	pol. 38-48 vo výmere 100%
SO 22A1 - Bleskozvod SV			pol. 1-55 vo výmere 100%	pol. 56 vo výmere 100%
SO 21B - Vodovody		pol. 1-8 vo výmere 100%	pol. 9-11 vo výmere 100%	
SO20B - Podpovrchové akumulčné	pol. 1,2,5,6,11,12,23,24 vo výmere 30%	pol. 1,2,5,6,11,12,23,24 vo výmere 70%, pol. 3,4,7,8,9,10,13,14,17-22,25-44 vo výmere 100%		pol. 15,16 vo výmere 100%
SO21B.4 - Elektrická inštalácia		pol. 1-20, 22,23 vo výmere 100%	pol. 21 vo výmere 100%	
SO20 C - Podpovrchové vsaky		pol. 1-12, 15-28 vo výmere 100%		pol. 13,14 vo výmere 100%
SO 20D - Podzemná akumulčná nádrž		pol. 1-12, 15-30 vo výmere 100%		pol. 13,14 vo výmere 100%
SO 35D - Mobilár				pol. 1,2 vo výmere 100%
SO 36D - Dažďová záhrada a jazierko v átriu			pol. 1-7, 18-44 vo výmere 100%	pol. 8-17 vo výmere 100%
PS-1 - Technológia jazierka			pol. 1-18 vo výmere 100%	
SO20D.6 - Elektrická inštalácia			pol. 1-34,36,37 vo výmere 100%	pol. 35 vo výmere 100%
SO 33 E - Nespevnené plochy a výsadba		pol. 33,54-57 vo výmere 100%		pol. 1-32,34-53,58 vo výmere 100%
SO 35E - Mobilár				pol. 1-4 vo výmere 100%
SO21 E - Zavlažovanie			pol. 1-36 vo výmere 100%	
SO21E.3 - Elektrická inštalácia			pol. 1-19,21,22 vo výmere 100%	pol. 20 vo výmere 100%
SO 31 F -N - Nádvorie		pol. 1-5,30-33 vo výmere 50%	pol. 1-5,30-33 vo výmere 50%, 6-16 vo výmere 100%	pol. 17-29,34,35 vo výmere 100%
SO 31 F-A - Atrium	pol. 1-3, 35-39 vo výmere 100%		pol. 4-18,27-34,40 vo výmere 100%	pol. 19-26, 41-59 vo výmere 100%
SO 35F - Mobilár				pol. 1-8 vo výmere 100%
SO 32G - Vegetačné steny			pol. 1-17 vo výmere 100%	
SO 33G - Výsadba				pol. 1,2 vo výmere 100%
SO 01H - Prístrešok				pol. 1-27 vo výmere 100%
SO 02H - Sokel v časti Atria				pol. 1-8 vo výmere 100%
SO 22H - Osvetlenie				pol. 1-14 vo výmere 100%
SO 22H.3 - Elektrická inštalácia			pol. 1-17,19 vo výmere 100%	pol. 18 vo výmere 100%