

# DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 2018-606

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno : ARES, spol. s.r.o.  
Sídlo : Športová 5, 831 04 Bratislava  
Štatutárny zástupca : Ján Drobný, konateľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č.6237/B  
IČO : 31363822  
DIČ : 2020336626  
IČ DPH : SK2020336626  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
Telefonický kontakt : 02/ 43414664  
E-mail : ares@ares.sk  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: Ing. Marian Telgarský

### Objednávateľ:

Obchodné meno : Spojená škola internátna, L.Stárka 12,Trenčín  
Sídlo : L. Stárka 2148/12, 911 05 Trenčín  
Štatutárny zástupca : Mgr. Alena Gašparovičová, riaditeľka  
IČO : 00182451  
DIČ : 2021324217  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :

## II. PREDMET DODATKU K ZMLUVE

A. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú k nasledovnému :

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa zmluvy , t.j. šikmá schodisková plošina SP Omega , po ukončení stavebných prác, ktoré vykonával objednávateľ, a ktoré bránili v riadnom čase namontovať schodiskovú plošinu.
2. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, písomne, že je povrch schodiska a príslušných podest stavebne finálne ukončený.
3. Zhotoviteľ skontroluje kompatibilitu projektu s pôvodným zameraním, prípadne vyhotoví nové zameranie.

4. Zhotoviteľ od prípadného nového merania vyhotoví nový výkres do 10 pracovných dní.
5. Dodávka a montáž schodiskovej plošiny sa uskutoční do 8 týždňov od schválenia výkresu objednávateľom.

V Bratislave dňa: \_\_\_\_\_

V Trenčíne dňa: 8.10.2018

.....  
za zhotoviteľa  
Ján Drobný  
konateľ

.....  
za objednávateľa  
Mgr. Alena Gašparovičová  
riaditeľka