

D O D A T O K č. 1

ku zmluve o dielo č. 1/2022 na spracovanie Územného plánu obce Vyšný Kubín, ZaD č.1
zo dňa 05.01.2022

uzatvorenej podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnení

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
atechnických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel, fax:
e-mail:

Obec Vyšný Kubín

Hviezdoslavova 117/5, 02601 Vyšný Kubín
Ing. Michal Balko, starosta obce

Ing. Michal Balko, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK870200000000011423332
00649058
2020563798
0908 275 229, 043/586 5138
starosta@vysnykubin.sk
obec@vysnykubin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Adresa:
Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať:
IBAN:
IČO:
DIČ:
tel.:
e-mail:

ZARTIX, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová – autorizovaný architekt SKA
číslo 1629 AA - konateľka
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová
SK877500000004028563292 (účet vedený na zhotoviteľa)
53 382 439
21 21 35 68 97
043/4278425, 0948 043 948
norika.hejzlarova@gmail.com, atelier.zartix@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

II. PREDMET DODATKU ZMLUVY

2.1 Predmetom dodatku zmluvy je dohoda zmluvných strán na zmene termínov dodania diela, vzhľadom na možnosť získania dotácie na jeho spracovanie v r.2023:

- Návrh riešenia diela: do 31.03.2023
- Čistopis diela: do 31.10.2023

2.3 Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

2.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. Dodatok má 1 stranu.

Martin, dňa.....08/12/2022.....

ZARTIX, s.r.o.
Na Bystričku 14, 036 01 Martin
IČO: 53 382 439
DIČ: 2121356897

.....
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová
štatutárny zástupca zhotoviteľa

Vyšný Kubín, dňa.....25.11.2022.....



.....
Ing. Michal Balko
štatutárny zástupca objednávateľa