

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 09.03.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.09.2022

### „Projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk RODINKA“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

#### **Dodávateľ/Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: OLI ihriská, s.r.o.  
So sídlom: Jasová 230, 941 34 Jasová  
Zastúpený: Oliver Turza, konateľ  
IČO: 47 241 888  
IČ DPH: SK2023614549  
DIČ: 2023614549  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK36 0900 0000 0050 7435 9967  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel: Sro, vložka č. 38765/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

#### **Objednávateľ:**

Názov: Obec Nedožery-Brezany  
So sídlom: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce  
IČO: 00 318 302  
DIČ: 2021162737  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK81 0200 0000 0030 9479 0958

(ďalej ako „Objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany.“*

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl.13 bod 13.1 na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.2 nasledovne:

Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli na zmene ust. čl. 4. bodu 4.1 písm. b) Zmluvy o dielo a ust. čl. 7 bodu 7.1 Zmluvy o dielo v zmysle jej Dodatku č.1.

Nové znenie Článku 4 – Podmienky a termín realizácie Diela - na základe tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

4.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:

- a) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
- b) realizovať stavebné dielo v termíne najneskôr do 31.05.2023 v zmysle svojej záväznej ponuky, predloženej do verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom.

Nové znenie Článku 7 – Odovzdanie a prevzatie Diela - na základe tohto Dodatku č. 2 znie nasledovne:

7.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr do 31.05.2023, a to podľa dohodnutého časového harmonogramu.

Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

Ostatný obsah a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.03.2022 a Dodatku č.1 zo dňa 26.09.2022 sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a dva (2) pre objednávateľa.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa

Za objednávateľa:

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  
Starosta obce

V Jasovej, dňa

Za zhotoviteľa:

Oliver Turza  
konateľ spoločnosti