

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ako „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: Obec Nitrica
Sídlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica
IČO: 00318329
Zastúpená: Ing. Miroslav Jemala, starosta
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov: „VS-C-NITRICA“

Obchodná spoločnosť: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. - vedúci člen
Sídlo: Röntgenová 26. 851 01 Bratislava
IČO: 31 322 301
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 398/B
Zastúpená: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva Bankové
spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427

a

Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s r o -člen
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31631134
Zastúpená: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Zapísaná v: OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka Č. 2800/S

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito ako „Zmluvná strana“

II. PREDMET DODATKU

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 , predmetom ktorej je vykonanie diela „Kanalizácia a ČOV obce Nitrica (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“).
2. Na základe analýzy vývoja cien stavebných materiálov za obdobie rokov 2005-2022, resp. 2017-2022 je možné konštatovať, že došlo k objektívnemu navýšeniu trhových cien stavebných materiálov, vo veľkej miere o výrazné navýšenie cien, z čoho vyplýva, že verejní obstarávatelia

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) si ponechá Ob
jednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ a jedno pre poskytovateľa NFP.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie však skôr ako dňom
nasledujúcim po dni doručenia dokladu z riadiaceho orgánu IROP (poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku na projekt „Kanalizácia a ČOV obce Nitrica kód
projektu: 302041N013“), v ktorom bude schválený tento dodatok spolu s odsúhlasenými
finančnými prostriedkami zo strany poskytovateľa NFP.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú
ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy:
 - Príloha č. 1 - Žiadosť o súčinnosť a rokovanie zo dňa 28.6.2022
 - Príloha č. 2 - rozpočet navyše prác
 - Príloha č. 3 - cenové ponuky

V Nitrici dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Ing. Miroslav Jemala
starosta obce Nitrica

Ing. Karol Urban
Predseda predstavenstva

Štefan Kobes
Podpredseda predstavenstva

COMBIN BANSKÁ ŠŤIAVNICA, a.s

Ing. Vladimír Gaňo
konateľ

