

## Dodatok č. 2

k **Zmluva o dielo** uzavretej podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov, číslo zmluvy: **03/2022-HZ** na realizáciu diela „**Rekonštrukcia obecného domu, časť hasičská zbrojnica – podlahy a dovybavenie objektu**“

### Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľom **Obec Radôstka**  
Radôstka č. 51, 023 04 Radôstka  
041/4395129  
radostka@radostka.sk  
Zastúpený Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková, starostka obce  
IČO 00314226  
DIČ 2020553205  
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca  
Číslo účtu SK71 5600 0000 0077 0011 1010  
(ďalej „objednávateľ“)
- a
- 1.2 Zhotoviteľom **Technická prevádzkareň obce Radôstka**  
Príspevková organizácia  
KN 404, 023 04 Radôstka  
Zastúpený Mgr. Martina Šumská, štatutárny zástupca  
IČO 31927378  
DIČ SK 2020423537  
Bankové spojenie SLSP Čadca  
Číslo účtu SK30 0900 0000 000 51  
Zapísaný v živnostenskom registri: 502-9082  
(ďalej „zhotoviteľ“)

### Preambula

Podkladom na uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 je Zmluva o dielo č. 03/2022-HZ zo dňa 22.09.2022 a Dodatok č. 1 zo dňa 28. 10. 2022. Zmluvné strany sa dohodli týmto Dodatkom č. 2 na nasledovnom ustanovení Zmluvy:

### Článok č. II. Predmet dodatku

#### Článok II. ČAS PLNENIA

##### V bode č. 4.1. sa uvádza:

Termín plnenia predmetu zmluvy je začatie prác 09/2022 – ukončenie 30. 10. 2022.

Dodatkom č. 1 sa zmluvné strany dohodli na zmene tohto článku nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy je začatie prác 09/2022 – ukončenie 16. 12. 2022.

Dodatkom č. 2 sa Zmluvné strany dohodli na zmene tohto článku nasledovne:

#### Článok II. ČAS PLNENIA

##### Bod č. 4.1. sa nahrádza znením:

Termín plnenia predmetu zmluvy je začatie prác 09/2022 – ukončenie 30.06.2023.

Potreba zmeny Zmluvy vyplynula počas realizácie diela, vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu, ako aj lehôt na dodanie materiálov, tovarov a poveternostné podmienky.

#### Článok č. IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.2. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

**Dodatkom č. 2 sa Zmluvné strany dohodli na zmene tohto článku nasledovne:**

#### Článok č. IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.2. Lehota splatnosti je **30 kalendárnych dní** od doručenia faktúry objednávateľovi.

Lehota splatnosti je upravená v zmysle „Výzvy na predloženie cenovej ponuky“ zo dňa 12. 09. 2022.

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 03/2022-HZ zo dňa 22. 09. 2022. Vyhotovuje sa v 2 exemplároch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledujúcim dňom po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

V Radôstke, dňa 12. 12. 2022

V Radôstke, dňa 12. 12. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Simona Lutišanová Matejčíková  
starostka obce  
Obec Radôstka

Mgr. Martina Šumská  
štatutárny zástupca  
Technická prevádzkareň obce Radôstka

