

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
medzi zmluvnými stranami:  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

### Čl. I

#### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	TEKOS, spol. s r.o.
Sídlo:	Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
V zastúpení:	Ing. Peter Bartošek, konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK38 0900 0000 0051 8347 7268
IČO:	34111832
DIČ:	2020357878
IČ DPH:	SK2020357878

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	EHR STAV spol. s r.o.
Sídlo:	Hlavná 106/185, 900 61 Gajary
V zastúpení:	Peter Ehrmann
Osoby oprávnené konať: vo veciach zmluvných:	Peter Ehrmann
vo veciach technických:	Peter Ehrmann
Bankové spojenie:	VÚB Banka a.s.
Číslo účtu:	SK77 0200 0000 0026 3364 2651
IČO:	44 073 160
IČ DPH:	SK2022586610

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

### Čl. II

#### Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.09.2022 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: „**Areál pre zhodnocovanie BRKO - Malacky: stavba**“ Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Areál pre spracovanie BRKO - Malacky“ v rozsahu projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.

2.2 Na základe čl. XIII bod 4 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého predmetom je:

- skrátenie lehoty plnenia uvedenej v čl. III. bod 3,
- úprava platobných podmienok v čl. V,
- doplnenie technického dozoru stavby v čl. VI bod 1.1 a
- doplnenie osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov v čl. VIII bod 2.

### Čl. III Predmet Dodatku č. 1

**3.1** V článku III zmluvy o dielo sa bod 3 mení nasledovne: „3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy najneskôr do 12/2023 v súlade s Harmonogramom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo.

**3.2** V článku V zmluvy o dielo sa bod 2 mení nasledovne:

„2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:

- označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
- názov diela
- kód projektu ITMS
- číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
- názov a adresa banky zhotoviteľa,
- číslo účtu zhotoviteľa,
- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta vyjadrená ako cena v EUR bez DPH,
- podpis zodpovednej osoby.“

V článku V zmluvy o dielo sa zároveň vypúšťa bod 5.

**3.3** V článku VI zmluvy o dielo sa bod 1.1 mení nasledovne: „1.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru stavby Ing. Milana Žilavého. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.

Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúci Michala Šestáka

Oprávnenie č. 10136\*10\* tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.“

**3.4** V článku VIII zmluvy o dielo sa bod 2 mení nasledovne: „2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na strane uchádzača je možné kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na tel. čísle 0918 882 738. Na strane verejného obstarávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na tel. čísle 0940 631 935.

### Čl. IV Záverečné ustanovenia

**4.1** Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

**4.2** Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

**4.3** Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

**4.4** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto Dodatkom č. 1 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento Dodatok č. 1 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za objednávateľa.

V Malackách dňa:.....

20.10.2022

Za zhotoviteľa:

V Gajaroch dňa:.....

20.10.2022