

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.74/2018

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluvné strany“):

Objednávateľ: Letisko Sliač, a.s.
Sídlo : Letisko Sliač, 962 31 Sliač
Štatutárny orgán: predstavenstvo: Ing. Roland Schaller – predseda predstavenstva
IČO: 36633283
DIČ: 2021915093
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu: 4001909927/7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0190 9927
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 808/S

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Marian Korytiak PhD

Číslo tel.: 045 5442 590

e-mail: marketing@airportsliac.sk

b) technických: Ing. Miroslav Borbély

Číslo tel.: 045 5442 592

e-mail: technic@airportsliac.sk

(„Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Cb-mont, s.r.o.
Sídlo podnikania: Poľovnícka 41, Banská Bystrica 974 06
Štatutárny orgán: Bc. Ján Rapčan, konateľ
IČO: 36 017 469
DIČ: 2020091040
IČ DPH: SK2020091040
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 0878 1946
Zapísaný: Obchodný register, Odd.: Sro, vl.č. 4124/S
Číslo tel.: 0905 326 598
e-mail: cbmont@cbmont.sk

(„Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Dňa 23.11.2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č.74/2018 medzi Zhotoviteľom Cb-mont, s.r.o. a Objednávateľom Letisko Sliač, a.s., predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zrealizovať dielo (ďalej len „Zmluva“)

Počas realizácie diela Zhotoviteľom – odkrytia, demontážach strešnej krytiny, boli zistené navyše práce podľa zápisov v montážnom denníku zo dňa 4.12.2018 („po demontáži strešnej krytiny bolo zistené poškodenie ocelevej konštrukcie koróziou“), ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve

II. Predmet dodatku

- Za ods.2 čl. II Zmluvy sa vkladá nový pododsek 2.1, ktorý znie:**
„2.1 Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v Cenovej ponuke – práce navyše zo dňa 6.12.2018. Tieto práce navyše sú súčasťou diela v zmysle tejto Zmluvy.“
- Pôvodné znenie ods. 1 čl. III Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**
„Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 25.1.2019.“
- Pôvodné znenie ods. 1 čl. IV Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**
„Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov na cene predmetu zmluvy v rozsahu Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (Príloha č.1) vo výške :

Cena diela bez DPH:	49 317,57 EUR
Práce navyše bez DPH podľa dodatku č.2:	25 437,16 EUR
Nová cena diela celkom bez DPH:	74 754,73 EUR

Slovom: sedemdesiatštyritisíc sedemsto päťdesiatštyri eur sedemdesiattri centov

Ceny v prílohe sú uvádzané bez DPH.
Uplatní sa prevod daňovej povinnosti.


- Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 74/2018 dopĺňa Cenovou ponukou – navyše práce, ktorá ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Cenová ponuka, práce navyiac


V Sliači, dňa 7.12.2018

Za Objednávateľa:



Letisko Sliač, a.s.
Ing. Roland Schaller,
výkonný riaditeľ a
predseda predstavenstva

 **Letisko Sliač, a.s.**
Letisko Sliač, 082 31 Sliač
IČO: 36 033 283 DIČ: 2021016083

za Zhotoviteľa:  **Cb-mont s.r.o.**
Pofovnička 41
974 06 Banská Bystrica
IČO: 36 017 469, IČ DPH: SK202007 040
Banka: VÚB 4982249-31/2/0200, Zápis OR: Odd.: Šro, v. 145



Cb-mont, s.r.o.
Bc. Ján Rapčan,
konateľ

A č.1 - Cenová ponuka - práce naviac

Letisko Sliac
 ant: DEVLEV Buildings s.r.o.
 atel: Cb-mont

Spracoval: Ing. Jana GRAUSOVÁ
 JKSO :
 Dátum: 6.12.2018

avba : Rekonštrukcia hangáru PYCHA
 Objekt: Alt.1 Novostavba hangáru

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M43-172 Montáž oceľových konštrukcii

35			Oceľová nosná konštrukcia doplnenie - dodávka, montáž; vrátane povrchovej úpravy pieskovaním a náterom (1x základ. a 1x ochr. Náter), IPE 160, Jokel 70x70x4, Tr. 42x3,5	6 495,600 kg		3,59	23 319,20		
35 A			Oceľová nosná konštrukcia doplnenie - dodávka, montáž; vrátane povrchovej úpravy pieskovaním a náterom (1x základ. a 1x ochr. Náter), C profil 50x70x50, hr 2 mm	295,000 kg			2 117,96		
			<i>materiál - profily</i>	464,75	€				
			<i>výroba</i>	62,4	€				
			<i>otryskanie</i>	358,8	€				
			<i>nátery</i>	358,8	€				
			<i>kolvy, skrutky, vrtáky</i>	179,4	€				
			<i>montáž</i>	693,81	€				

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 0,00 25 437,16

Za rozpočet celkom € bez DPH 0,00 25 437,16