

**Dodatok č. 2 k****Zmluve o dielo č. EXT\_081/2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

**Objednávateľ:** **Obec Chorvátsky Grob**  
 sídlo: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob  
 zastúpený: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka  
 tel. č. 421 2 322 230 01  
 e-mail: [sekretariat@chorvatskygrob.sk](mailto:sekretariat@chorvatskygrob.sk),  
[podatelna@chorvatskygrob.sk](mailto:podatelna@chorvatskygrob.sk)  
 právna forma: právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok  
 SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
 neskorších predpisov  
 IČO: 00 304 760  
 DIČ: 2020662105  
 IČ DPH: nie je platcom DPH  
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
 IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001  
 (ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

**Zhotoviteľ:** **ELSAM, s.r.o.**  
 so sídlom/s miestom podnikania: Donnerova 31  
 zapísaný v: OR Okresného súda BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 55400/B  
 zastúpený: Ing. Michal Dubina, Ing. Stanislav Ďuriš - konatelia  
 vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dubina, [michal.dubina@elsam.sk](mailto:michal.dubina@elsam.sk), 0911313579  
 vo veciach technických: Ing. Stanislav Ďuriš, [stanislav.duris@elsam.sk](mailto:stanislav.duris@elsam.sk), 0903724 485  
 bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
 číslo účtu: SK94 1100 0000 0026 2219 4283  
 IČO: 44 472 501  
 DIČ: 2022712989  
 IČDPH: SK2022712989  
 (ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

**Preambula**

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.07.2022 Zmluvu o dielo č. EXT\_081/2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 14.07.2022 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „Realizácia prác a dodávky materiálu pre elektronický zabezpečovací systém (EZS), kamerový systém (CCTV) a vrátnikový systém (VS) v objekte Základnej školy a Materskej školy Javorová alej“ (ďalej ako „dielo“) zhotoviteľom v prospech objednávateľa a záväzok objednávateľa uhradiť dodávateľovi cenu diela v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou o dielo a jej prílohami.*

*Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania*

na predmet zákazky „Realizácia prác a dodávky materiálu pre elektronický zabezpečovací systém (EVS), kamerový systém (CCTV) a vrátnikový systém (VS) v objekte Základnej školy a Materskej školy Javorová alej“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že dielo nie je možné dokončiť v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že zmena termínu dokončenia diela vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k zmene ceny diela.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

## 1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. odsek 1.2 článku III. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„1.2. Odovzdanie časti diela pre prepojovací krčok a novostavbu telocvične – stavebný objekt SO-03: do 10 dní od odovzdania miesta plnenia objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr však do **28.02.2023**“

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. odsek 1.4 článku III. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

„1.4. Odovzdanie diela ako celku: **28.02.2023**“

- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

## 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

2.3 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe, dňa 22.12.2022

V Chorvátskom Grobe, dňa 22.12.2022

**Za a v mene objednávateľa:**

**Za a v mene zhotoviteľa:**

---

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová  
starostka

---

Ing. Michal Dubina,  
konateľ

---

Ing. Stanislav Ďuriš  
konateľ