

84/2022

Dodatok č. 1/2022

K ZMLUVE O DIELO č. 10 / 2022 *akt. č. ZOD 32/2022*
na zhotovenie diela : Oprava strechy obecnej budovy - Bujačiareň v Rejdovej
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok 1. Zmluvné strany

1.2. Objednávateľ: **Obec Rejdová**
Sídlo: 049 26 Rejdová 47
Štatutárny orgán: Mgr. Slávka Krišťáková, starosta obce
IČO: 00328685
DIČ: 2020937072
Bankové spojenie: VUB a.s. Rožňava
Číslo účtu, IBAN: SK17 0200 0000 0000 2652 4582
Zástupca na rokovanie: Mgr. Slávka Krišťáková
Telefón: 0902 109 980
e-mail.: starosta@rejdova.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **ROOFS FZ, s.r.o.**
Sídlo: Vyšná Slaná 198, 049 26 Vyšná Slaná
Štatutárny orgán: Milan Fifik, konateľ
IČO: 36 601 250
IČ DPH: SK 2022104502
Obchodný register: OR Okresný súd Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 17474/V
Bankové spojenie: VÚB a.s. Rožňava
Číslo účtu, IBAN: SK10 0200 0000 0021 1043 2356
Zástupca na rokovanie: Milan Fifik
Telefón: 0917 627 752
e-mail.: fifik@roofs.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 16.5.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Oprava strechy obecnej budovy – Bujačiareň v Rejdovej“ (ďalej len „Dielo“).

Článok 2 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, na základe čl.3, bodu 3.3. na rozšírení prác oproti rozsahu prác uvedenému v čl. 2 zmluvy o dielo /výkaz, výmer /.
2. Práce sú nevyhnutné z dôvodu kompletnosti a kvalitnej realizácie diela a nebolo možné ich predvídať vopred.
3. Práce navyše sú vyčíslené na sumu : 3.576,42 €, slovom : tritisícpäťstosedemsesiatšesť eur, štyridsaťdva centov a sú detailne uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.1.

4. Vyčíslené práce navyše budú uhradené samostatnou faktúrou, v lehote splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/2022.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch(2) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a Zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Rejdovej, dňa 15.10.2022

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ



Klient: obec Rejdová
Objekt: Bujačiareň
Číslo a dátum CP: 77VA/14.10.2022
vypracoval: **Milan Fifik**

P.č	Popis položky	m.j.	množ.	j.č./€	cena spolu v €	zľava	cena po zľave bez DPH	
Súpis materiálu a prác navyč								
1	Dodávka a montáž oplechovaní MAT 7016	m2	79,80	21,25	1 695,75 €	%	1 695,75 €	
2	Demontáž časti konštrukcie krovu	m	373,00	1,20	447,60 €	%	447,60 €	
3	Spätná montáž pôvodných prvkov krovu	m	279,00	3,00	837,00 €	%	837,00 €	
SPOLU bez DPH								2 980,35 €

Materiál a práce navyč	2 980,35 €
DPH 20 %	596,07 €
CELKOM	3 576,42 €

