

D o d a t o k č. 1

k Dohode o úprave vzájomných práv a povinností č. 2018/12/15 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len ako „*Zmluva*“) (ďalej len ako „*Dodatok*“)

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S
IČO: 360 22 047
IČ DPH: SK 2020066213
IBAN:
BIC:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepneho závodu
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka číslo 713/S

(ďalej len ako „*Objednávateľ*“)

a

Poskytovateľ:

Obchodné meno: **RealPlus Stav s.r.o.**
Sídlo: Podpriehradná 14934/8A, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07
(pôvodné sídlo v čase uzavretia Zmluvy: Komenského 14419/18A, 974 01 Banská Bystrica)
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 131975/B
IČO: 50 547 241
IČ DPH: SK2120372210
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail:
Konajúci prostredníctvom: 1

(ďalej len ako „*Poskytovateľ*“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej len ako „*Zmluvné strany*“)

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 06.02.2018 uzatvorili Zmluvné strany Dohodu o úprave vzájomných práv a povinností číslo 20018/12/15, predmetom ktorej bol záväzok Poskytovateľa za podmienok podľa Zmluvy pre Objednávateľa odstrániť v určenom čase a stanovenom množstve náletové dreviny vo vymedzených miestach plnenia, vrátane dočistenia príslušných pozemkov, na ktorých bude výrub realizovať (ďalej len ako „*Výrub*“), zloženie zábezpeky a zaplatenie dohodnutej ceny.
- 1.2 Vykonávanie Výrubu počas realizácie plnenia predmetu Zmluvy si vyžiadalo dlhší čas ako sa pôvodne predpokladalo, čím reálne došlo k predĺženiu lehoty na poskytnutie plnenia, v dôsledku čoho je nevyhnutné predĺženie lehoty na Výrub.
- 1.3 Zmluvné strany z uvedeného dôvodu v súlade s bodom 11.4 Zmluvy pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku.

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:
 - 2.1.1 Článok III. Miesto a čas plnenia bod 3.7 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Poskytovateľ je povinný poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 31.03.2019.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody o úprave vzájomných práv a povinností č. 2018/12/15 zo dňa 06.02.2018, zverejnenej pod č. 188/2018-BB.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si riadne prečítali, uzavreli na základe prejavu vôle, ktorý bol urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu, z toho pre Zhotoviteľa jeden (1) rovnopis a pre Poskytovateľa dva (2) rovnopisy.

V Banskej Bystrici, dňa .

Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica

Poskytovateľ:

RealPlus Stav s.r.o.

Ing. Milan Žiak
riaditeľ odštepného závodu

Mgr. Marek Bubík
konateľ