

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO číslo 4905.2062117DDV

Na stavbu: Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Svinica

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „dodatok“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Svinica
Sídlo organizácie:	Svinica 282, 044 45 Svinica
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta
IČO:	00324761
DIČ:	2021245050
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK54 5600 0000 0004 1566 4001
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta obce
b) technických:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Zapísaná v:	V obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sa , vložka č.248/V
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK 2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
Číslo telefónu:	+421 55 72 61 328
Číslo faxu:	---
Email:	ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) mení v nasledovnom rozsahu:

PREDMET DODATKU

Tento dodatok mení znenie v Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 16.2.

Nové znenie bodu 16.2

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a dňom doručenia kladnej správy z následnej ex – post kontroly objednávateľovi a nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle platných právnych predpisov.


Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o týchto skutočnostiach.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ

Vo Svinici, dňa 14.01.2023


.....

Ing. Ľubomír Šimko, starosta



Zhotoviteľ

V Košiciach, dňa 16.01.2023

.....

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ