

Dohoda o urovnaní uzatvorená podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 261 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Dohoda“) uzavretá medzi:

**Zhotoviteľ:** **HORNEX, a.s.**  
**Agátová 4D, 841 01 Bratislava**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č.:2623/B  
V mene ktorej koná: Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 35 802 570 DIČ: 2020223788 IČ DPH: SK2020223788  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK09 1100 0000 0026 2302 3902  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:** **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
**Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S  
V mene ktorej konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  
Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.  
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK2020095726  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spoločne pre účely tejto Zmluvy označovaní aj ako „účastníci dohody“ v príslušnom gramatickom tvare)

za nasledovných dohodnutých podmienok:

### **Článok I.** **Preambula – skutkový stav**

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 20.06.2017 Zmluvu o dielo č. B/9000 830/1806/2016, reg. číslo zmluvy 0235/2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. Predmetom Zmluvy o dielo bolo vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie diela: „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce.
3. Počas realizácie diela bolo doplnených 40 ks kanalizačných odbočení. Uvedené kanalizačné odbočenia boli realizované nad rámec Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/2016 zo dňa 20.06.2017.
4. Listom č. NB-08.1/2019 označeným ako „Stanovisko Stavebného dozoru k zmene č. 12 a č. 13, Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru na stavbe: „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“ v rámci zmeny č. 12, stavebný dozor odporučil schváliť zmenu č. 12 – odbočenie na základe požiadavky starostu obce Nitrianske Pravno o pripojenie 4 rodinných domov, vo vzťahu ku ktorým bolo vydané stavebné povolenie a ktoré boli skolaudované po termíne 30.11.2015, za predpokladu, že nebude prekročená cena diela v zmysle Zmluvy o dielo. Navrhovaná cena Zmeny č. 12 zhotoviteľom – Odbočenia – navýšenie ceny o 38280,- Eur bez DPH.
5. Listom č. 0633-2019-208/9758/2019 zo dňa 12.11.2019, expedovaným dňa 18.11.2019 označeným ako Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV stoková sieť – kanalizačné odbočenia – akceptačný

list- zaslanie Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámil, že na základe ním predloženej ponuky bude realizácia kanalizačných odbočení na stokovej sieti v obci Nitrianske Pravno financovaná z vlastných zdrojov Objednávateľa.

6. Listom č. NP/2019/11 zo dňa 14.11.2019 označeným „Stanovisko SD k preloženej cenovej ponuke – 36 ks. kanal. odbočení, Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora na stavbe: „Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“ stavebný dozor odsúhlasil zhotoviteľom predloženú cenovú ponuku na kanalizačné odbočenia pre SO 01 Stoková sieť na stavbe „Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“ v rámci rozšírenia predmetu diela. Cenová ponuka vo výške 34 452 Eur bez DPH bola spracovaná na realizáciu 36 ks kanalizačných odbočení, čo predstavuje 957 Eur bez DPH na jedno kanalizačné odbočenie. Stavebný dozor vydal súhlasné stanovisko k výške nákladov, nakoľko uvedená suma za realizáciu jedného kanalizačného odbočenia bola už schválená v rámci zmeny č. 12.
7. Dňa 26.07.2021 bol vyhotovený Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, v rámci ktorého bolo Objednávateľom prevzatých okrem iného 800 ks kanalizačných odbočení. Prílohou č. 2 k zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV je zoznam zmien. V zmysle bodu 4.0 Zmena odbočení bolo deklarované, že podľa požiadavky zástupcu obce a investora bolo doplnených ďalších 40 ks odbočení. Uvedené odbočenia boli prevzaté v rámci stavby.
8. Dňa 01.04.2022 bolo Okresným úradom Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PD-OSZP-2022/009137-012 vydané Rozhodnutie, Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vodnej stavby Aglomerácia Nitrianske Pravno – kanalizácia a ČOV“. Z predmetného rozhodnutia vyplýva, že v rámci stavebného objektu SO 01 stoková sieť, SO 02 Čerpacej stanice, SO 02.1 Čerpacia stanica – prípojka NN bolo vybudovaných a na stoku pripojených celkom 800 kanalizačných odbočení.
9. Listom zo dňa 06.10.2022 Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámil, že požaduje zaplatenie za vykonané stavebné práce – 40 ks kanalizačných odbočení, ktoré boli vykonané na základe osobitnej požiadavky ako práce nezahrnuté do pôvodného rozsahu Diela.
10. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov je kanalizačná prípojka úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Zaústenie je odbočenie z potrubia verejnej kanalizácie, ktoré, ak sa realizuje na verejnom priestranstve tvorí odbočovacie kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusu po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky. Ak sa zaústenie realizuje na inom pozemku ako na verejnom priestranstve, tvorí ho len odbočovacie kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie. Zaústenie sa realizuje podľa podmienok určených vlastníkom verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľom a podľa plánu rozvoja určeného vlastníkom verejnej kanalizácie. Na účely povoľovania sa zaústenie považuje za kanalizačnú prípojku.

## **Článok II. Predmet dohody**

1. Predmetom Dohody je mimosúdne urovanie vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa v súvislosti s vykonaním, dodaním a prevzatím 40 ks kanalizačných odbočení realizovaných nad rámec Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017.

**Článok III.**  
**Dohoda o urovnaní vzájomných nárokov**

1. Objednávateľ uznáva nárok Zhotoviteľa na zaplatenie sumy 38 280 Eur bez DPH (čomu zodpovedá cena 957 Eur bez DPH za jedno kanalizačné odbočenie), za Zhotoviteľom dodané a Objednávateľom prevzaté kanalizačné odbočenia v celkovom počte 40 ks, ktoré boli realizované nad rámec Zmluvy o dielo B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť za dodané kanalizačné odbočenia o celkovom počte 40 ks, ktoré boli realizované nad rámec Zmluvy o dielo B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017, peňažnú sumu vo výške 38 280 Eur bez DPH, na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 15 dní od dňa nadobudnutia účinnosti Dohody.
3. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa právneho predpisu o dani z pridanej hodnoty účinného v čase vystavenia faktúry. Daň z pridanej hodnoty – DPH sa účtuje v zmysle právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry.
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola Objednávateľovi doručená tretí deň od jej odoslania.
5. Ak bude faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti faktúry vrátiť s uvedením vytykaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti neplynie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.
6. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
7. Účastníci dohody vyhlasujú, že zaplatením peňažnej sumy 38 280 Eur bez DPH sú usporiadané ich nároky z titulu dodania vyššie uvedených kanalizačných odbočení realizovaných nad rámec Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017.
8. Účastníci dohody vyhlasujú, že Dohodou vysporiadali s konečnom platnosťou vzájomné pohľadávky a záväzky z titulu dodania vyššie uvedených kanalizačných odbočení realizovaných nad rámec Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017.
9. Účastníci dohody vyhlasujú, že z titulu dodania vyššie uvedených kanalizačných odbočení realizovaných nad rámec Zmluvy o dielo č. B/9000 830/1806/2016 uzatvorenej dňa 20.06.2017 nemajú voči sebe žiadne iné pohľadávky a záväzky.

**ČI. IV**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dohoda je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná.
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Na právne vzťahy v Dohode osobitne neupravené sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Účastníci Dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
5. Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že si ustanovenie Dohody prečítali, jej obsahu porozumeli, táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpisujú.
6. Dohody je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, s určením jedného vyhotovenia pre Zhotoviteľa a dvoch vyhotovení pre Objednávateľa.

V Bratislave, dňa .....

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Zhotoviteľa:**

HORNEX, a.s  
Agátová 4D, 841 01 Bratislava

**Za Objednávateľa:**

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

.....  
**Ing. Daniel Kucej**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Ing. Lucia Harachová**  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
**Mgr. Peter Neuzer**  
člen predstavenstva a.s.