

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

„Zateplenie objektov ZŠ a MŠ Maurerova – pavilóny P1-P4, P5, P7, bez P6 - telocvične“

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEL: **Mesto KROMPACHY**
Sídlo: **Námestie slobody 1**
053 42 Krompachy
Konajúci: **Ing. Dárius Dubiňák - primátor mesta**
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Dárius Dubiňák**
- vo veciach technických: **Ing. Lenka Brutovská**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
číslo účtu: **3400349002/5600**
IBAN: **SK03 5600 0000 0034 0034 9002**
IČO: **00329282**
DIČ: **2021331488**
Telefón: **053 419 22 21**
e-mail: **sekretariat@krompachy.sk**

d'alej len „objednávateľ“

1.2. ZHOTOVITEĽ : **MVR projekt, spol. s.r.o.**
Sídlo: **Krivá 17**
040 02 Košice
Konajúci: **Ing. Mitrová Viktória**
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: **Ing. Mitrová Viktória**
- vo veciach technických: **Ing. Mitrová Viktória**
IČO: **36586978**
DIČ: **2021915236**
IČ DPH: **SK2021915236**
e-mail: **mvr.projekt.ke@gmail.com**

d'alej len „zhotoviteľ“

Zhotoviteľ je platcom DPH.

Čl. 2 ROZSAH A OBSAH DODATKU č. 1


- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena termínu vykonania a odovzdania Diela -- projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie: „*Zateplenie objektov ZŠ a MŠ Maurerova – pavilóny P1-P4, P5, P7, bez P6 - telocvične*“.
- 3.2 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že sa Zmluva v Čl. V. „Termíny plnenia“ v bode (1) mení a dopĺňa tak, že znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy **v termíne najneskôr do 100 dní od uzatvorenia zmluvy.**“

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 1.1 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po 2 vyhotoveniach.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Krompachoch, dňa 22 DEC. 2022



Objednávateľ:
Mesto Krompachy
 Ing. Dárius Dubiňák - primátor mesta

V Košiciach, dňa 22.12.2022



Zhotoviteľ:
MVR projekt s.r.o.
 Ing. Mitrová Viktória